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Úvod 
V současnosti se s riziky setkává každý z nás. I když si to mnohdy ani neuvědomujeme, 
rizika jsou běžnou součástí našich životů. Každá činnost je svým způsobem riziková, ať 
už se jedná o pouhou cestu automobilem do školy, práci na stavbě či zvedání těžkých 
vah v posilovně.  
Velký vliv pak mají rizika především ve firmách, kde výskyt i jednoho jediného 
rizikového faktoru může ohrozit existenci celého podniku. Bohužel firmy často rizika 
ignorují a neřeší je, což má mnohdy negativní dopad. Kdyby se ovšem společnosti 
řízení rizik věnovaly, mohlo by se těmto problémům předejít. Právě z tohoto důvodu 
jsem si jako téma mojí bakalářské práce zvolila řízení rizik projektu.  
Zaměřila jsem se na projekt společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o. (společnost 
s ručením omezeným), nazvaný jako „Vzdělávací portál“. Tento projekt jsem si zvolila 
hned z několika důvodů. Projekt na mě totiž velmi zapůsobil, zdál se mi být zajímavý, 
netradiční a inovativní. Dalším důvodem je, že k projektu mam poměrně blízko. 
V červnu a červenci roku 2015 jsem se totiž krátce podílela na finalizaci projektového 
produktu tohoto projektu. Informace a nabyté zkušenosti jsem tak mohla využít při 
psaní bakalářské práce. 
Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře práce s projektovým řízením a řízením 
rizik z teoretického i praktického hlediska, vypracovat plán řízení rizik projektu 
„Vzdělávací portál“ v podobě registru rizik a předložit důvody, proč by nakladatelství 
mělo zavést proces managementu rizik do svého každodenního fungování. 
Bakalářská práce sestává dohromady z 6 kapitol, kde první dvě kapitoly jsou 
orientovány teoreticky. Praktická část práce je pak obsahem zbylých 4 kapitol. 
V teoretické části bakalářské práce jsem vycházela z odborné literatury a dalších zdrojů 
uvedených na konci práce. V první kapitole jsou definovány základní pojmy 
projektového managementu. Podrobně kapitola popisuje obecný plán projektu. Druhá 
kapitola pak teoreticky vymezuje řízení rizik a riziko. Opět jsou zde charakterizovány 
základní pojmy. Nejvíce se kapitola věnuje procesům managementu rizik. 
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V praktické části bakalářské práce jsem vycházela z teorie uvedené v této práci, 
z poznatků získaných na praxi ve společnosti, z informací uvedených na webových 
stránkách společnosti a z informací poskytnutých projektovým manažerem. Ve třetí 
kapitole je charakterizována společnost Nakladatelství Fraus, s.r.o. Dále jsou zde 
uvedeny a popsány projekty společnosti. Následující, čtvrtá, kapitola se detailně věnuje 
popisu projektu „Vzdělávací portál“ včetně jeho plánu. Pátá kapitola je nejdůležitější 
částí práce. Zde dochází k identifikaci rizik, jejich ohodnocení a ošetření. Na jejím 
základě pak staví poslední kapitola. Ta projekt hodnotí a navrhuje opatření pro 
nakladatelství. Výstupem praktické části práce je registr rizik projektu uvedený 
v příloze. 
Závěr pak celou bakalářskou práci shrnuje a vyzdvihuje nejdůležitější body, poznatky 
a doporučení.  
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1 Projektový management 
Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře bakalářské práce se základy projektového 
managementu, s pojmy a s technikami, které budou použity v prakticky zaměřených 
kapitolách bakalářské práce. 
„Operativní řízení projektu je plánování, organizování, monitorování, řízení 
a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivace všech zúčastněných 
dosáhnout cíle projektu.“ [1, s. 425] 
Pro projektový management je charakteristický systémový přístup, metodický postup, 
týmová práce, strukturování, využití počítačové podpory a princip neustálého 
zlepšování. [1] 
Projektový management patří mezi vědecké disciplíny, konkrétně mezi management 
socioekonomických systémů. Základ vědeckého managementu položil Frederick 
Winslow Taylor, který je označován za zakladatele projektového managementu. 
Projektovému managementu přispěli, mimo jiné, i Henry Laurence Gantt a Henry 
Fayol. [7] 
Projektový management staví na kybernetice, teorii systémů a na již zmíněném 
vědeckém managementu. [7] 
Projektové řízení by mělo být součástí každé firmy v boji s konkurencí a k dosažení 
úspěchu, mělo by být i součástí životů všech lidí. Projektové řízení je totiž aplikovatelné 
i v běžném životě. Praktické používání moderních technik projektového řízení přineslo 
již mnoho firmám mnoho výhod. Mezi ně patří například (např.) zlepšení vztahů se 
zákazníky, snížení nákladů, zlepšení produktivity, lepší vnitřní koordinace, zvýšení 
pracovní morálky, vyšší kvalita a zvýšená spolehlivost. [6] 
Cílem projektového managementu je přidělit odpovědnost za dosažení cílů projektu 
malé skupině (projektovému týmu) a zaměřit její úsilí tak, aby směřovalo k naplnění 
cílů projektu. [4] 
11 
 
1.1 Definice projektu 
„Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za 
účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektového cíle) 
v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“ 
[1, s. 422] 
Projekt se od procesu liší tím, že je: 
­ jedinečný, 
­ dočasný, 
­ prováděn za účelem dosažení stanoveného cíle. [7] 
Jedinečnost projektu znamená, že každý projekt je unikátní, originální, 
neopakovatelný. „Účelem projektu je vytvoření něčeho, co až dosud neexistovalo, 
a proto je projekt originální nebo unikátní.“ [7, s. 49] Práce na projektu tedy nejsou 
běžné práce, jsou to práce orientované na vytvoření něčeho nového. [7] 
Dočasnost projektu znamená, že projekt je časově omezený. Projekt má pevně 
stanovený termín zahájení a ukončení. Projekt tedy neprobíhá donekonečna, ale 
v určitou dobu skončí. [7] 
Každý projekt má jednoznačně definovaný cíl. Tento cíl musí být SMART, to 
znamená (tzn.) specifický, měřitelný, dosažitelný, reálný a časově určený. Cíl projektu 
musí zároveň odpovídat specifickým požadavkům daným časem, náklady a kvalitou. 
Cílem projektu je vždy vytvoření projektového produktu. [6, 7] 
Dále je obvykle projekt, na rozdíl od procesu, spojen s nadprůměrným rizikem, je 
komplexnější, složitější a omezený zdroji a náklady. [1] 
Každý projekt by měl mít stanovena kritéria k jeho vyhodnocení. Mezi tato kritéria patří 
kritéria úspěšnosti (např. splnění požadavků zákazníka), kritéria neúspěšnosti (např. 
překročení rozpočtu) a finanční kritéria (např. rentabilita investic). [1] 
Projektem může být např. vývoj nového produktu, výzkumná expedice, inovace 
produktu, vývoj a zavádění informačního systému, zavádění systému kvality. Jednoduše 
řečeno, projektem může být cokoliv, co splňuje definici projektu. [1] 
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1.2 Klasifikace projektu 
Projekty lze členit podle typu (cíle), velikosti, rozsahu, složitosti a obtížnosti. Podle 
typu členíme projekty na investiční, výzkumně vývojové, organizační. Podle velikosti je 
členíme na malé (do 250 projektových hodin), střední (250 až 2500 projektových hodin) 
a velké (nad 2500 projektových hodin). Dále lze projekty členit jako interní a externí, 
regionální, národní a nadnárodní. [7] 
1.3 Projektový produkt 
Projektový produkt je výstup projektu, jenž vzniká realizací daného projektu. V závěru 
projektu se projektový produkt předává zákazníkovi/zadavateli. Výstupem projektu 
nemusí být jen výrobek, může to být i nějaká služba. [7] 
1.4 Omezení projektu 
Každý projekt, jak uvádí definice projektu, je omezen časem, náklady a rozsahem.  
Některé zdroje místo rozsahu uvádějí kvalitativní stupeň projektu. Tato omezení 
nazýváme jako tři dimenze projektu, trojí omezení. Dimenze jsou vzájemně propojeny, 
jedna ovlivňuje druhou. Toto si lze jednoduše představit pomocí takzvaného (tzv.) 
projektového trojúhelníku, který je jinak nazýván také jako trojimperativ. Projektový 
trojúhelník je zobrazen na obrázku (obr.) číslo (č.) 1. [7] 
Obr. č. 1: Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: [7, s. 48] 
Jednotlivé dimenze jsou zobrazeny ve vrcholech trojúhelníku, strany trojúhelníku 
představují vzájemné vazby mezi jednotlivými omezeními. [7] 
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Rozsahem projektu je myšleno to, co je ještě součástí projektu a co již není. Říká, jaké 
práce budou vykonány, jaký jedinečný projektový produkt zadavatel projektu očekává. 
[6] 
Jak již bylo řečeno, jednotlivé dimenze se vzájemně ovlivňují. Zpozdí-li se realizace 
projektu, automaticky vzrostou i náklady. Chceme-li projekt dokončit s nižšími náklady, 
budeme muset buďto prodloužit dobu realizace nebo omezit rozsah projektu. Chceme-li 
projekt urychlit, musíme počítat s nárůstem nákladů nebo omezením rozsahu. Chceme-
li rozšířit rozsah, musíme buď prodloužit dobu realizace, nebo navýšit náklady (často 
i obojí). Cílem projektového manažera je naleznout rovnováhu mezi těmito omezeními, 
konečné rozhodnutí je ale vždy na zadavateli projektu. [6, 7] 
Projektový manažer by měl pochopit, jaké omezení je pro zákazníka klíčové, a to mít po 
celou dobu řízení projektu na paměti. Ve většině případů jsou pro zákazníka 
nejdůležitějším omezením náklady. [7] 
1.5 Fáze projektu 
„Fáze projektu je skupina logicky spolu souvisejících činností z hlediska řízení 
projektu.“ [7, s. 52] Fáze jsou časově omezené, mají věcnou návaznost, mají své cíle. 
Fáze projektu tvoří jeho životní cyklus. [7] 
Jelikož je každý projekt jedinečný, budou životní cyklus projektu a jeho fáze něčím 
odlišné od ostatních projektů. Lze ale stanovit obecné fáze, životní cyklus, kterým 
prochází většina projektů. Mezi tyto fáze patří předprojektová fáze, projektová fáze 
a poprojektová fáze. Projektová fáze je dále složena ze zahajovací fáze, střední fáze 
a závěrečné fáze (viz obr. č. 2). Toto rozdělení je použito v praktické části bakalářské 
práce. [4, 7] 
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Obr. č. 2: Příklad obecného životního cyklu projektu 
 
Zdroj: [7, s. 53] 
Každý projekt má průběh ve stylu S-křivky, kdy na začátku a na konci projektu je 
postup projektu velmi pomalý a ve střední fázi je postup rapidní (viz obr. č. 3). [4] 
Obr. č. 3: Životní cyklus projektu ve tvaru S-křivky 
 
Zdroj: [4, s. 19] 
1.5.1 Předprojektová fáze 
První fází projektu je předprojektová fáze. Předprojektová fáze je definována jako 
skupina činností, které je nutné vykonat na před zahájením projektu. V této fázi je 
provedena studie příležitostí, studie proveditelnosti. [7] 
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Studie příležitostí obsahuje informace o příležitostech v podnikatelském okolí. 
Z obsažených informací se vyberou ty, kterým je nutné věnovat pozornost, a dojde 
k vyloučení příležitostí vysoce rizikových a příležitostí, jejichž efektivnost vložených 
nákladů je malá. [7] 
Následovně je vypracována studie proveditelnosti. Jejím smyslem je rozhodnout, zda se 
projekt realizovat bude nebo nebude. Tato studie projekt hodnotí po ekonomické 
i technické stránce, hodnotí vložený investiční kapitál a zkoumá, zda je projekt 
realizovatelný, zda má šanci uspět. [7] 
1.5.2 Projektová fáze 
Po předprojektové fázi následuje fáze projektová. V této fázi je projekt nejprve 
definován. Projekt může být definován prostřednictvím dokumentu anebo tabulky 
nazývané jako logický rámec projektu. Oba tyto způsoby navazují na předprojektové 
studie a předběžnou dohodu mezi zákazníkem a dodavatelem. Definováním předmětu 
projektu se rozumí stanovení detailního popisu funkčnosti a vlastností projektového 
produktu. Slouží jako základ komunikace mezi zákazníkem a projektovým týmem. [9] 
V rámci této bakalářské práce bude v praktické části použita metoda logického rámce. 
Jednou z výhod logického rámce je vzájemné logické provázání klíčových parametrů 
projektu. Struktura logického rámce je zobrazena v tabulce (tab.) č. 1. [7] 
Tab. č. 1: Struktura logického rámce 
Záměr 
(strategický cíl) 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Výstupy 
(konkrétní 
výstupy) 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Aktivity 
(klíčové 
činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
materiál) 
Časový rámec aktivit Předpoklady 
a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné 
podmínky 
Zdroj: [7, s. 110] 
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Záměr (strategický cíl) říká, proč chceme dosáhnout cíle projektu, říká, co naplnění cíle 
projektu přinese, tedy jaké jsou jeho přínosy. Cíl říká, čeho chceme dosáhnout. Každý 
projekt má pouze jeden cíl, který ale musí být promyšleně definovaný. Výstupy, jinak 
nazývané jako postupné cíle, říkají, co konkrétně je nutné realizovat, co je nutné 
vytvořit, aby bylo dosaženo cíle projektu. Cíl projektu i postupné cíle by měly být 
specifické, měřitelné, dosažitelné, reálné a časově specifikované (SMART). Aktivity 
jsou činnosti, jejichž prostřednictvím se realizují jednotlivé výstupy. Objektivně 
ověřitelné ukazatele jsou ukazatele, pomocí kterých lze prokázat naplnění záměru, cíle 
projektu a jeho výstupů. Vždy by měla být uvedena konkrétní hodnota, které chceme 
dosáhnout. Tzn., že ukazatel musí být měřitelný. Zdroje informací k ověření a způsob 
ověření nám říká, jakým způsobem budou ukazatele zjištěny a odkud se čerpají 
informace potřebné pro stanovení hodnoty ukazatele. Zdroje představují potřebné 
peníze, lidský kapitál a materiál, které budou pro výkon jednotlivých uvedených aktivit 
potřeba. Časový rámec aktivit představuje odhadovanou dobu potřebnou pro realizaci 
jednotlivých uvedených aktivit. Předpoklady představují skutečnosti, které musí být 
naplněny, aby mohly být realizovány jednotlivé aktivity, výstupy, a aby mohlo být 
dosaženo cíle projektu a jeho záměru. Zároveň jsou stanoveny předběžné podmínky pro 
zahájení realizace projektu, tedy podmínky, bez jejichž existence a naplnění by projekt 
nemohl být realizován. [7] 
Následuje schválení investice do projektu, poté je vytvořena projektová charta. 
Projektová charta, jinak zvaná jako zakládací listina, popisuje rozsah projektu, jeho cíle, 
výstupy, rozpočet, časový rámec, kontrolní body a členství v týmu projektu. [7] 
Po podepsání smlouvy se zákazníkem, popřípadě (popř.) s dalšími stranami, je vytvořen 
projektový tým a plán projektu, který je více popsán v kapitole 1.6 Plán projektu. [7] 
Plán projektu je spolu s definicí předmětu projektu výstupem zahajovací fáze. [9] 
Následně je vytvářen projektový produkt. V této fázi projekt generuje největší objem 
nákladů. [7] 
Projekt bývá ukončen v momentě dosažení cíle projektu, předáním projektového 
produktu zákazníkovi (zadavateli), může být ukončen ale i v jiných situacích, např., 
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pokud pominuly důvody pro zahájení projektu nebo pokud vzniknou nějaké závažné 
překážky. [7] 
1.5.3 Poprojektová fáze 
Poslední fází je poprojektová fáze. Tato fáze je velmi důležitá, avšak je často 
opomenutá a podceňovaná. [7] 
Poprojektová fáze slouží k celkovému zhodnocení projektu – jeho úspěšnosti. Projekt 
by měl dosáhnout svých cílů, měl by splnit očekávání zákazníka (zadavatele), ale 
i očekávání firmy, která projekt realizuje. [7]  
Důležité je i zaznamenat poznatky získané realizací projektu, které mohou dále sloužit 
jako poučení a zdroj informací při realizaci nějakého jiného projektu. Realizace 
projektu všechny členy projektového týmu obohatí o nové a cenné zkušeností. [7] 
Dále je také provedena tzv. administrativní uzávěrka, při níž je překontrolována 
projektová dokumentace, je ověřena její pravdivost a je porovnána se skutečností. [7] 
1.6 Plán projektu 
Dále je nutné popsat plán projektu a samotný proces plánování projektu. Řízení rizik má 
totiž s plánem projektu spojitost. Management rizik je součástí plánování projektu a to 
součástí poměrně důležitou. Je nutné odhalit události, které projekt určitým způsobem 
ovlivní a naplánovat jejich ošetření. Při tomto procesu by se mělo vycházet z dílčích 
plánů projektu, které jsou předmětem následujících subkapitol. [7]  
„Plánování projektu je soubor činností zaměřených na vypracování modelu cesty 
k dosažení cílů projektu prostřednictvím směrovaného úsilí a s využitím disponibilních 
zdrojů.“ [7, s. 120] 
Lze říci, že součástí plánování jsou i předprojektové studie a definování projektu. V této 
fázi projektu je i stanoven projektový tým. „Je nutno si uvědomit, že kvalita plánu 
projektu může významným způsobem ovlivnit řízení projektu v oblasti odborné, 
personální i ekonomické.“ [7, s. 125] Plán projektu sestavený v této fázi není konečnou 
verzí. V průběhu realizace projektu dochází k jeho úpravám a aktualizaci. [7] 
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Mezi základní plány projektu patří plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a plán 
nákladů. Dále plán může obsahovat doplňkové plány, jako jsou plán projektové 
komunikace, plán řízení kvality a plán řízení rizik, popř. jiné další plány. Všechny výše 
uvedené plány jsou blíže popsány v následujících kapitolách. [7] 
Plán projektové dokumentace je vhodné sestavit zejména u větších a složitějších 
projektů. Ten obsahuje definice úložiště dokumentů, procesu archivace, podobu 
dokumentů, používání softwarových prostředků pro jejich tvorbu a podobně (apod.). 
Plán projektové dokumentace není součástí této bakalářské práce. [9] 
K sestavení jednotlivých plánů lze využít softwarové (SW) podpory. U větších projektů 
je využití SW nástrojů dokonce nezbytností. Jedním z nejvyužívanějších nástrojů je 
Microsoft Project, který je využit i v praktické části této bakalářské práce. [6] 
Plán projektu je velmi důležitý nástroj projektového řízení. Slouží jako návod a podklad 
ke koordinaci všech činností a dílčích dodávek a ke kontrole postupu projektu. [9] 
1.6.1 Plán rozsahu 
Plán rozsahu obsahuje dva základní plány: plán rozsahu projektového produktu a plán 
rozsahu projektu. Tento plán pomáhá účastníkům projektu pochopit, co je ještě obsahem 
projektu a co už není. [7] 
Plán rozsahu slouží jako základna pro sestavení dalších projektových dokumentů, jako 
je harmonogram, plán zdrojů a nákladů, plán řízení rizik. [9] 
Plán rozsahu produktu, jinak zvaný jako struktura projektového produktu, anglicky 
Product Breakdown Structure (PBS), nám říká, co je nutné vykonat, aby bylo dosaženo 
projektového cíle. Rozkládá projektový produkt do detailu, popisuje, co je cílem všech 
činností. PBS je důležitá především u složitých a náročných produktů. Na obrázku 
č. 4 je uveden příklad plánu rozsahu produktu. [7] 
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Obr. č. 4: Příklad PBS 
 
Zdroj: [7, s. 127] 
Plán rozsahu projektu, jinak zvaný jako struktura projektového díla, anglicky Work 
Breakdown Structure (WBS), nám říká, co je nutné vykonat a jakým způsobem. 
Obsahem WBS je tedy projektový produkt a projektové procesy. Jedná se o rozklad 
prací, které je třeba vykonat. Rozložení je dostatečně podrobné, pokud jsou 
transparentní náklady, každé činnosti je přiřazena jedna organizační jednotka, za každou 
činnost má jednoznačnou odpovědnost jedna osoba a činnost je jasně definovaná, tzn., 
že činnost je dostatečně jasná všem zúčastněným stranám. Na obr. č. 5 je uveden příklad 
plánu rozsahu projektu. [7] 
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Obr. č. 5: Příklad WBS 
 
Zdroj: [13] 
1.6.2 Časový plán projektu 
Nejčastější příčinou konfliktů v projektu je překročení plánované doby realizace, 
zpoždění doby realizace projektu. Proto je důležité věnovat časovému plánu, 
nazývaného také jako harmonogram, pozornost. [6] 
Časový plán vychází z WBS, kterému je přidána časová dimenze. „Cílem časového 
plánování je uspořádat všechny činnosti projektu do logicky správných časových 
návazností nebo sousledností.“ [7, s. 132] Výstupem časového plánování je časový plán 
v podobě tabulky činností, síťového grafu a časového harmonogramu (Ganttova 
diagramu). [7] 
Časový plán projektu poskytuje velmi důležité informace, mezi něž patří milníky 
a důležité termíny projektu, údaje o předpokládané době trvání jednotlivých úseků 
práce, logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů 
apod. [9] 
Při sestavování časového plánu projektu je důležité nejprve zkontrolovat správnost 
a platnost WBS. Poté se vytvoří tabulka činností a provedou se odhady dob trvání těchto 
činností. Následně dojde k vytvoření síťového grafu zadáním následností a sousledností 
jednotlivých činností. Vytvořením vazeb mezi jednotlivými činnostmi vzniká Ganttův 
diagram. Dojde také k výpočtu rezerv činností, určení kritické cesty a určení doby trvání 
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celého projektu. Do vytvořeného plánu se ještě zadají milníky, plán se překontroluje 
a vyladí. Tabulka č. 2 ukazuje příklad tabulky činností u Ganttova diagramu. [7] 
Tab. č. 2: Příklad tabulky činností u Ganttova diagramu 
Strukturní 
číslo 
činnosti 
Název činností Doba 
trvání 
Datum 
začátku 
Datum 
konce 
Rezerva Předcházející 
činnost 
1111 Projekt mechaniky 10d Mon 21.1.08 Fri 1.2.08 0  
1112 Projekt elektro 8d Mon 4.2.08 Wed 13.2.08 0 1111 
1113 Projekt řídícího 
systému 
19d Thu 14.2.08 Tue 11.3.08 0 1112 
11131 Technologické 
algoritmy 
5d Thu 14.2.08 Wed 20.2.08 0 1112 
11132 Řídící algoritmy 4d Thu 21.2.08 Tue 26.2.08 0 11131 
11133 Čidla 2d Thu 14.2.08 Fri 15.2.08 7d 1112; SS 
11134 Program 1d Wed 27.2.08 Tue 11.3.08 0 11132; 11133 
Zdroj: [7, s. 144] 
1.6.3 Plán zdrojů a nákladů projektu 
Plán zdrojů a nákladů projektu vychází z předchozích plánů. Plánování zdrojů a nákladů 
rozšiřuje časový plán projektu o další dimenzi. Jednotlivým aktivitám jsou přiřazeny 
zdroje a s nimi spojené náklady. [7] 
Plánování zdrojů probíhá následovně. Nejprve je nutné určit všechny zdroje, které jsou 
k realizaci jednotlivých činností zapotřebí. Mezi takovéto zdroje patří například 
pracovní síla, materiál, stroje a pracovní prostory. Je potřeba stanovit také typ 
a množství každého zdroje a určit kdy a kde bude zdroj potřeba. Následně stanovíme 
dostupné zdroje, tedy zdroje, které máme k dispozici. Poté porovnáme potřebu zdrojů 
a jejich dostupnost, nalezneme úzká místa, navrhneme opatření a upravíme plán zdrojů. 
[7] 
V další fázi dochází k plánování nákladů projektu. Při definování projektu byly projektu 
přiřazeny určité finanční zdroje. Rozdělením tohoto finančního balíku do nákladových 
souborů získáme nákladovou strukturu. Tato struktura by měla odpovídat struktuře 
pracovních souborů. Poté jsou na základě odhadu zdrojů potřebných pro realizaci 
jednotlivých činností odhadnuty a kvantitativně vyjádřeny náklady pro každou činnost. 
Tyto odhady jsou poté sečteny, čímž vznikne balík nákladů pro každý pracovní soubor 
a celkové náklady na projekt. Vypočtené celkové náklady jsou porovnány s přiřazenými 
náklady. Plán nákladů je poté upraven a rozšířen o případné finanční rezervy. [7] 
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1.6.4 Plán řízení kvality 
Podoba plánu řízení kvality bývá odlišná podle povahy předmětu projektu. Ve většině 
případů obsahuje ukazatele kvality, kontrolní seznamy měření kvality a obecné plány 
pro zlepšení procesů. [9] 
 „Plánování kvality spočívá v identifikování všech norem a předpisů (tj. nejen těch, 
které platí v zemi výrobce, ale i těch, které platí v zemi uživatele) a v určení, jak bude 
měřeno splnění těchto legislativních požadavků na kvalitu a požadavků zákazníka 
převážně na kvalitativní stupeň.“ [7, s. 177] 
Plán řízení kvality tedy říká, jaký je přístup k řízení kvality projektu, jaké jsou 
požadavky na kvalitu, jakým způsobem bude požadované kvality dosaženo a jakým 
způsobem bude požadovaná kvalita kontrolována. [6] 
Zajišťování kvality se odehrává v průběhu realizace projektu a rozumí se jím průběžné 
kontrolování, zda je kvality dosahováno, zda bude dosaženo požadavků na kvalitu 
a na kvalitativní stupeň. Ve fázi kontroly kvality pak ověřujeme, zda výsledek projektu 
odpovídá příslušným standardům kvality a požadavkům na kvalitu. [6] 
1.6.5 Plán projektové komunikace 
„Plánování komunikace obsahuje rozhodnutí o informačních a komunikačních 
potřebách účastníků projektu: kdo potřebuje jakou informaci, kdy ji bude potřebovat 
a jak mu bude předána.“ [7, s. 158]  
Pro plánování projektové komunikace je důležité vycházet z organizační struktury 
projektu. Projektová komunikace se liší podle toho, zda je organizační struktura 
funkční, maticová nebo projektová. Také se liší podle typu a velikosti projektu. [6, 7] 
Plán projektové komunikace obsahuje požadavky účastníků na komunikaci, okruh 
sdělovaných informací (včetně jejich formátu, obsahu a úrovně detailu), příjemce 
a tvůrce informací, metody a technologie přenosu informací, frekvence komunikace, 
zásady pro postoupení řešených problémů a postupy pro aktualizaci plánu projektové 
komunikace. [6] 
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1.6.6 Plán řízení rizik 
„V procesu plánování rizik se musíme rozhodnout, jakým způsobem přistupovat 
k aktivitám řízení rizik v projektu a jak je plánovat.“ [6, s. 469] Plán řízení rizik je 
dokument, který obsahuje postupy řízení rizik daného projektu a přístup účastníků 
projektu k riziku. Je zde např. uvedeno stanovení odpovědnosti za riziko, politika řízení 
rizika ve firmě, dokumentace rizika, výstupy analýzy rizika, způsoby reakce na riziko, 
způsob monitorování a kontrolování rizik a způsob vyhodnocení systému řízení rizik po 
skončení projektu. [5, 6] 
Sestavení plánu řízení rizik je součástí tzv. iniciační fáze managementu rizik. [2] 
Předmětem následující kapitoly je výklad teorie řízení rizik. Zde jsou detailně 
charakterizovány jednotlivé procesy managementu rizik.  
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2 Řízení rizik projektu 
Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře bakalářské práce se základy managementu rizik, 
s pojmy a technikami, které budou použity v prakticky zaměřených kapitolách 
bakalářské práce. 
„Řízení rizik je neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází životního cyklu 
projektu, od počátečního nápadu až po ukončení projektu.“ [7, s. 172] Výstupem je 
plán řízení rizik, který se v průběhu projektu aktualizuje. [7] 
„Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících 
i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích 
vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů.“ [8, s. 116] 
Smyslem tedy není se zaměřit jen na budoucnost, ale věnovat se i rizikům již 
existujícím. [8] 
Řízením rizik bývá pověřen člen nebo skupina členů projektového týmu. Často bývá 
řízením rizik pověřen i samotný vedoucí projektu, to záleží na velikosti a druhu 
projektu. Řízení rizik může být ale úspěšné pouze v případě, že se jej alespoň částečně 
zúčastní všechny osoby, které se realizace projektu účastní. „Risk should be understood, 
and once understood, people must decide what to do about them.“ [4, s. 260] To 
znamená, že všichni dotčení musí riziko a jeho význam chápat, akceptovat a rozhodnout 
o jeho ošetření. [4, 7] 
Snahou podniku je nastavit takovou rizikovou politiku, aby byla připravená čelit téměř 
jakékoliv hrozbě, a aby byla firma jen velmi málo zranitelná. Snížit riziko až na nulu je 
prakticky nemožné. [8] 
Provádění správného řízení rizik projektu je pro projekt velmi důležité. Řízením rizik 
lze zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu a minimalizovat nebezpečí neúspěchu. 
„Empirické výzkumy investičního rozhodování ukazují, že kvalitní management rizika 
představuje nejvýznamnější faktor úspěšnosti projektu.“ [2, s. 149]  
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2.1 Základní pojmy analýzy rizik 
2.1.1 Aktivum 
Aktivum lze definovat jako něco, co má pro subjekt hodnotu, jenž může být působením 
hrozby zmenšena. Aktivum je charakterizováno svojí podstatou, hodnotou 
a zranitelností. Aktiva mohou být hmotná nebo nehmotná. Hodnota aktiva se odvíjí od 
úhlu pohledu hodnocení. Je založena buď na subjektivním ocenění důležitosti aktiva, 
nebo na objektivním vyjádření obecně vnímané ceny. [8] 
Mezi důležitá aktiva projektu lze zařadit například nemovitosti, stroje, zařízení 
a vybavení společnosti, materiál, peníze, informace, předměty průmyslového 
a autorského práva. [8] 
2.1.2 Hrozba 
„Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na aktiva nebo 
může způsobit škodu, resp. poškodit organizaci jako celek.“ [8, s.97] Existují hrozby 
náhodné a úmyslné, přírodní a lidského původu a hrozby pocházející zevnitř nebo 
zvenčí firmy. [8] 
Hrozba je charakterizována svým dopadem a svojí úrovní. Dopad hrozby definujeme 
jako škodu, kterou daná hrozba při působení na určité aktivum způsobila. Úroveň 
hrozby je hodnocena podle její nebezpečnosti, přístupu a motivace. Při hodnocení 
hrozby je vhodné přihlédnout k minulému hodnocení hrozeb a ke zkušenostem 
z incidentů. [8] 
2.1.3 Příležitost 
Příležitost lze definovat jako událost, která může projekt nějakým způsobem ovlivnit. 
V případě příležitosti bude mít tento vliv pozitivní dopad a usilujeme tedy 
o maximalizaci těchto pozitivních důsledků. [7] 
Odhalováním příležitostí a jejich detailní analýzou se zabývá především předprojektová 
studie příležitostí. [7] 
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2.1.4 Zranitelnost 
„Zranitelnost je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva (případně subjektu 
nebo jeho části), který může hrozba využít pro uplatnění svého nežádoucího vlivu.“ [8, 
s. 98] Zranitelnost lze charakterizovat jako citlivost aktiva na působení konkrétní 
hrozby. Jedná se o vlastnost aktiva. [8] 
Zranitelnost sama o sobě nezpůsobí žádnou škodu, k tomu musí vždy existovat hrozba. 
Pokud tedy neexistuje hrozba, která by zranitelnosti využila, není nutné přijímat 
opatření. Je ale vhodné sledovat, zda se situace nemění. [8] 
Zranitelnost je charakterizována svojí úrovní, která se hodnotí podle citlivosti 
a kritičnosti. [8] 
2.1.5 Protiopatření 
„Protiopatření je postup, proces, procedura, technický prostředek nebo cokoliv, co bylo 
speciálně navrženo pro zmírnění působení hrozby (její eliminaci), snížení zranitelnosti 
nebo dopadu hrozby.“ [8, s. 98] Cílem protiopatření je usnadnit překlenutí následků 
vzniklé škody nebo vzniku škody zabránit. [8] 
Protiopatření je definováno svojí efektivitou a náklady. Právě na tyto charakteristiky se 
berou v potaz při hledání optimálního opatřen. Optimální opatření je tedy takové 
opatření, jehož realizace je nejméně nákladná a zároveň je toto opatření nejvíce účinné. 
[8] 
Opatřením je nutno věnovat dostatečnou pozornost. Pokud totiž opatření nefungují tak, 
jak mají, mohou způsobit zranitelnost. [8] 
2.1.6 Riziko 
Pojem riziko pochází z italského slova „risico“. Pojem se začal používat v 17. století 
a původně byl spjatý s lodní plavbou. Vyjadřoval úskalí, kterému se plavci museli 
vyhnout. Poté bylo riziko chápáno jako vystavení nepříznivým okolnostem, znamenalo 
odvážit se něčeho. V současnosti lze riziko charakterizovat mnoha definicemi. [8] 
„Obecně je možno riziko definovat jako událost, která se může vyskytnout s určitou 
pravděpodobností a projekt určitým způsobem ovlivní.“ [7, s. 162] Tento vliv může být 
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negativní, ale i pozitivní. Ve druhém případě jej chápeme jako příležitost, které bychom 
se měli snažit využít. [7] 
 „Riziko vzniká vzájemným působením hrozby a aktiva.“ [8, s.99] To znamená, že 
aktivum, na které nepůsobí žádná hrozba, nebereme při analýze v úvahu, a že hrozbu, 
která nemá vliv na žádné aktivum, není třeba monitorovat. [8] 
Pokud je riziko malé, tzn., pokud je dopad hrozby tak malý, že jej lze zanedbat, 
označujeme toto riziko za riziko zbytkové. U tohoto rizika není nutné stanovit 
protiopatření, pro firmu je toto riziko přijatelné. [8] 
Riziko je taková událost, jejíž výsledek je nejistý. Je to taková situace, kdy máme 
informace o dané události, ale nemáme jich dostatek na to, abychom byli schopni 
s jistotou určit výsledek. Tento výsledek ale dokážeme odhadnout. Pokud máme 
informací nedostatek a nemůžeme tedy ani odhadnout výsledek události, mluvíme 
o neurčitosti. Pokud jsme schopni s jistotou určit výsledek, pak nejde o riziko, ale 
o jistotu. [8] 
Klasifikace rizik 
Rizika lze členit do různých kategorií. Mezi nejběžnější rizika patří rizika ekonomická 
(makroekonomická a mikroekonomická), politická a teritoriální, bezpečnostní, právní, 
rizika spojená s odpovědností za škodu, předvídatelná a nepředvídatelná, ovlivnitelná 
a neovlivnitelná a specifická (například manažerská, odbytová, pojišťovací). [8] 
Ve spojitosti s možnými ztrátami firmy pak rizika klasifikujeme jako výrobní, 
technická, technologická, ekonomická, finanční a tržní. U projektů v oblasti 
informačních technologií (IT) je nejdůležitější věnovat pozornost technologickým 
rizikům. [6, 8] 
Dále lze rizika klasifikovat jako finanční a nefinanční, dynamická a statická, čistá 
a spekulativní a celková a dílčí. [8] 
Finanční riziko je takové riziko, které přináší finanční ztrátu. Je ovlivněno subjektem, 
který je vystaven možnosti ztráty, dále aktivy, jejichž snížení hodnoty či poškození jsou 
příčinou ztráty, a hrozbou, která ztrátu může způsobit. [8] 
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Dynamické riziko je obecně hůře předvídatelné než riziko statické. Má příčinu ve 
změnách v okolí firmy, které zahrnuje např. konkurenci, politiku a ekonomiku, a ve 
firmě samotné. Faktory vnějšího prostředí jsou častou příčinou ztrát firmy, ať už 
finančních či nefinančních, a to především z toho důvodu, že firma tyto faktory nemůže 
řídit, nemůže je sama měnit podle svých potřeb. [8] 
Statická rizika jsou taková rizika, jejichž příčiny nesouvisí se změnami v ekonomice. 
Jsou snadněji předvídatelná díky svojí tendenci k pravidelnosti. Tato rizika jsou často 
důsledkem selhání lidského faktoru a nepoctivého jednání, popřípadě přírodního 
nebezpečí. [8] 
Spekulativní riziko je riziko, kde existuje reálná možnost ztráty či zisku. Toto riziko je 
tedy nedílnou součástí každého podniku. Typickým příkladem spekulativního rizika je 
manažerské rozhodování. [8] 
Čisté riziko představuje situaci, kdy existuje pouze možnost ztráty nebo žádné ztráty. 
Příkladem může být majetek zakoupený k nevýdělečným účelům, u něhož existuje 
reálná možnost odcizení či poškození. [8] 
Zdroje rizik 
„Zdrojem rizika je jakýkoliv faktor, který může ovlivnit projekt nebo výkon firmy.“ 
[5, s. 11] Typickými okruhy zdrojů rizik jsou plánování, ekonomika, trh, životní 
prostředí, finance, příroda, projekt samotný, technika, lidský faktor, bezpečnost, 
zločinnost, právní zásady apod. [5] 
Výše uvedené zdroje rizik lze rozdělit na dvě základní oblasti. První z nich jsou zdroje 
vnitřní. To jsou zdroje, které existují uvnitř projektu. Druhou oblastí jsou zdroje vnější. 
Jedná se o zdroje nacházející se vně projektu. [7] 
2.1.7 Hodnota rizika 
Hodnota (úroveň) rizika je jednou z charakteristik rizika. Úroveň rizika je ovlivněna 
úrovní hrozby a zranitelností a hodnotou aktiva. Ke snížení úrovně rizika používáme 
protiopatření. Vztahy při řízení rizik jsou zobrazeny na obr. č. 6. [8] 
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Obr. č. 6: Vztahy při řízení rizik 
 
Zdroj: [8, s. 102] 
„Riziko je kombinací pravděpodobnosti naplnění scénáře incidentu a jeho následků.“ 
[8, s. 99] Vynásobením pravděpodobnosti výskytu rizika a velikosti dopadu rizika tedy 
získáme hodnotu tohoto rizika, jeho úroveň, význam. [7] 
2.1.8 Registr rizik 
Registr rizik je dokument, jehož obsah tvoří výsledky procesů managementu rizik, tedy 
výsledky identifikace, hodnocení, ošetření a monitorování rizik. Registr rizik mívá 
podobu tabulky nebo tabulkového listu. [6] 
V registru rizik lze vyčíst všechny informace o potenciálních rizikových událostech 
konkrétního projektu. Mezi tyto informace patří: identifikační číslo rizikové události, 
její stupeň, název, popis, kategorie, prvotní příčina, spouštěče, reakce na riziko, vlastník 
rizika, pravděpodobnost výskytu (pst), dopad rizika a jeho současný stav. Pro účely 
bakalářské práce je použit zkrácený registr rizik obsahující pouze identifikační číslo, 
název, strategii ošetření, konkrétní reakce na riziko, pst rizika, jeho dopad a význam. 
[2, 6] 
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2.1.9 Pravděpodobnost 
Pravděpodobnost můžeme definovat jako číselné vyjádření šance, že daná skutečnost 
(scénář) nastane či nenastane. [7] 
Je to jedna z charakteristik používaných k popisu rizika a k jeho hodnocení. Mezi další 
statistické charakteristiky rizika patří směrodatná odchylka, rozptyl a variační 
koeficient. [8] 
Pravděpodobnost je potřeba určit pro každé identifikované riziko. Otázkou zůstává, jak 
poznat, jakou úroveň pravděpodobnosti dané riziko má. Často je využíván 
kvalifikovaný odhad odborníka, který velikost rizika určí na základě svých zkušeností. 
[8]  
2.2 Procesy managementu rizik 
Postup při řízení rizik určují 4 hlavní procesy: 
o identifikace rizika, 
o hodnocení rizika (kvantitativní a kvalitativní), 
o plánování reakce na riziko a implementace opatření, 
o monitorování rizik během projektu. [8] 
Jednotlivé uvedené procesy jsou podrobněji rozepsány v následujících subkapitolách. 
Některé zdroje uvádějí ještě další proces, kterým je tzv. iniciační fáze. V této fázi je 
zpracován plán řízení rizik projektu. Tento proces byl blíže charakterizován v kapitole 
1.6.6 Plán řízení rizik. Někteří autoři hodnocení rizika rozdělují na dva samostatné 
procesy – kvantitativní analýza rizik a kvalitativní analýza rizik. [2, 4] 
Jelikož se řízení rizik provádí v průběhu celého projektu, jsou výše uvedené procesy 
managementu rizik dynamické. [5] 
2.2.1 Identifikace rizika 
Prvním procesem managementu rizik je identifikace rizika. Jedná se o určení rizikových 
faktorů (RF), které se mohou na daném projektu objevit a přínosy projektu ovlivnit. [7] 
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S každým projektem je spojeno mnoho rizik. Smyslem je ale identifikovat ty RF, které 
jsou pro projekt relevantní. To znamená, že existuje reálná šance, že tato situace nastane 
a že může odchýlit projekt z prostoru vymezeného jeho základnami. [7] 
Vhodné je identifikovat i tzv. spouštěče, které naznačují, že riziková událost s vysokou 
pravděpodobností brzy nastane. [7] 
Při identifikaci rizika musíme čerpat z nějakých zdrojů. Tyto zdroje jsou nazývány jako 
vstupy. Mezi vstupy identifikace rizik patří plán řízení rizik vytvořený v přechozím 
procesu, ostatní plány projektu, báze znalostí managementu rizik a další vnitřní a vnější 
informace. [5] 
K identifikaci rizika lze využít různých technik. Jedná se například o analýzu silných 
a slabých stránek (SWOT), brainstorming, metodu Delphi, checklist. [2, 7] 
Jednou z nejpoužívanějších metod identifikace rizik je brainstorming. „Brainstorming 
(anglicky doslova „bouře mozků“) je technika, při které se určitá skupina pokouší 
„vyrobit“ nápady nebo najít postup pro řešení určitého problému takovým způsobem, 
že jednotliví členové přinášejí nápady nejprve spontánně, bez okamžitého kritického 
posuzování.“ [6, s. 475] Tento postup lze využít i při procesu identifikace rizik. Celou 
diskusi by měl vést moderátor, jehož úkolem je mimo jiné oživovat tok myšlenek 
pomocí uvádění nových kategorií potenciálních rizik. [6] 
Další nejpoužívanější metodou je metoda Delphi, která se také jinak nazývá jako 
metoda účelových interview. Jedná se o přímé kladení otázek expertům hodnotící 
skupiny příslušnými představiteli hodnocené firmy. Část tohoto dotazování je fixní, 
předem stanovená, a část se odvíjí od průběhu pohovoru. Po získání výsledků na tyto 
otázky se zpětně dožadujeme expertů, aby se k výsledkům vyjádřili, ještě něco 
podotknuli či vyzdvihli. Po získání výsledků druhého kola je možné tento princip dále 
opakovat. Tento proces vede k vyzdvihnutí nejpodstatnějších hypotéz. Výhodou je, že 
dotazování probíhá izolovaně a tak experti nejsou mezi sebou ovlivňováni názory 
někoho jiného. [8] 
Za zmínku stojí jistě i tzv. diagram rybí kosti neboli diagram příčin a následků. Jeho 
výhodou je široká aplikovatelnost. „The flexibility of cause-effect diagrams makes them 
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a useful tool in many situations.“ [4, s. 252] To znamená, že diagram rybí kosti lze 
využít i v jiných oborech, problémech a situacích, než je řízení rizik. [4] 
2.2.2 Hodnocení rizika 
Poté co identifikujeme rizika projektu, je nutné je ohodnotit. Rizika hodnotíme z toho 
důvodu, abychom zjistili, jak jsou pro projekt důležitý, jaké jsou stupně jejich 
nebezpečnosti, a abychom mohli navrhnout vhodné opatření ke snížení významu těchto 
rizik. Hodnocení rizik a definování rizikové pozice firmy patří k důležitým krokům 
řízení rizik. [7, 8] 
Hodnocení rizik se neodehrává pouze na začátku projektu, tedy při tvorbě plánu, ale 
i v průběhu projektu. Riziko totiž v čase může změnit svůj význam a tak se i malý, 
nevýznamný, rizikový faktor může vyvinout ve vážný problém. [7] 
Při hodnocení rizika projektu se zaměřujeme na jeho vliv na čas (harmonogram), 
náklady (rozpočet) a rozsah. [4] 
Rizika lze hodnotit pomocí kvalitativních a kvantitativních metod. [7] 
Kvalitativní hodnocení významu rizika 
Při analýze (kvantitativní i kvalitativní) se zaměřujeme na velikost vlivu rizika na 
projekt a dále na pravděpodobnost výskytu tohoto rizika, a to z toho důvodu, že na 
těchto dvou faktorech závisí význam rizika. Hodnoty těchto dvou faktorů mohou být 
vyjádřeny slovně nebo číselně a je jím přiřazen určitý stupeň. Většinou se používá tří- 
nebo pěti-bodová škála (např. dopad rizika nízký – střední – vysoký). Je ale vhodné, aby 
byly stupnice hodnocení pro dopad rizika a jeho pravděpodobnost stejné. [7, 8] 
Hodnocení těchto dvou faktorů se zapisuje do registru rizik. [7] 
U kvalitativní analýzy jsou pravděpodobnost výskytu rizika a jeho dopad pouze 
obodovány, přesným výpočtem pravděpodobnosti se zabývá kvantitativní analýza. [7] 
Při hodnocení rizika je nutné se věnovat hodnocení dopadu tohoto rizika na základny 
projektu, tedy na čas, náklady a kvalitu. [7] 
Následně hodnoty přeneseme do tzv. mapy rizik. Jedná se o dvojrozměrnou matici, 
která slouží k zakreslení rizik. Matice má celkem dvě osy. První z nich vyjadřuje dopad 
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rizika, druhá vyjadřuje pst jeho výskytu. Význam rizika zjistíme na základě polohy 
v této tabulce. Rizika jsou tak rozdělena do tří kategorií podle svého významu na velké, 
střední a malé či zanedbatelné. Tyto hodnoty se opět zapíší do registru rizik, kde rizika 
s vysokým významem budou na vrcholu tabulky a rizika s významem malým budou 
vespodu. Matice kvalitativního hodnocení je zobrazena jako tab. č. 3. [2] 
Tab. č. 3: Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
                   Vliv/ 
Pravděpodobnost 
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední      
Nízká      
Velmi nízká      
Význam rizika:  vysoký    střední  nízký 
Zdroj: [7, s. 167] 
Kvantitativní hodnocení významu rizika 
Kvantitativní metody jsou v porovnání s kvalitativní metodou poměrně časově, a často 
i finančně, náročné. Výjimku tvoří tzv. statistická peněžní hodnota, jejíž výpočet je 
celkem snadný. Kvantitativní hodnocení spočívá ve zjištění skutečné pravděpodobnosti 
výskytu rizika a v následném číselném ocenění tohoto rizika. Toto ocenění je často 
vyjádřeno v peněžních jednotkách (Kč). [7, 8] 
Analýza pravděpodobnosti výskytu rizika je často velmi obtížná. Měla by být založena 
na předchozích zkušenostech. Lze využít i expertního odhadu, ale stejně nebudeme mít 
jistotu, že odhad provedený expertem je reálný. Pravděpodobnost výskytu rizika leží 
vždy mezi hodnotami 0 a 1 (tedy nejedná se o jev nemožný ani o jev jistý). [7] 
Mezi nejběžnější kvantitativní metody hodnocení rizika patří statistická peněžní 
hodnota, citlivostní analýza, rozhodovací strom a simulace. [7] 
První ze zmíněných metod kvantitativního hodnocení je statistická (očekávaná) peněžní 
hodnota. Tuto hodnotu získáme prostým vynásobením pravděpodobnosti rizika a jeho 
dopadu. Jak již bylo řečeno, jedná se o velmi jednoduchou a nenáročnou metodu. [7] 
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Další možností je citlivostní analýza. Citlivostní analýza neumožňuje posouzení 
pravděpodobnosti rizika, ale zaměřuje se na stanovení potencionálního vlivu – dopadu – 
rizika na zkoumaný objekt či na nějaký ukazatel. Podmínkou je, že zkoumaný ukazatel 
musí být vyjádřitelný pomocí nějaké matematické formule, například pomocí rovnice. 
Postupuje se tak, že postupně v rovnici měníme hodnoty proměnných o stejný poměr. 
Přitom budeme porovnávat, o jakou hodnotu se výsledek rovnice změnil u navýšení 
jednotlivých proměnných. Hodnoty pak mají podobu odchylek nebo pesimistických 
a optimistických hodnot. Ta proměnná, která způsobila největší změnu výsledku 
rovnice, je pak označena jako proměnná, jejíž změna bude mít největší dopad. [2, 7] 
Třetí zmíněnou kvantitativní metodou je tzv. rozhodovací strom. „Rozhodovací strom 
(Decision Tree Analysis) je diagram, který se používá při rozhodování za nejistoty 
a který ukazuje sekvenci dílčích rozhodnutí a jejich očekávaných výsledků.“ [7, s. 169] 
Na základně rozhodovacího stromu si vybereme jednu z alternativ rozhodnutí. 
Předpokládaný dopad rozhodnutí, tzv. očekávanou hodnotu, zjistíme prostým 
vynásobením pravděpodobnosti a velikosti vlivu důsledku rozhodnutí. [7] 
Poslední z uvedených metod je statistická simulační technika, analýza Monte Carlo. 
„Metoda neboli analýza Monte Carlo je technika pro kvantifikaci rizik, která 
opakovaně simuluje výsledky modelu a zjišťuje tak statistické rozdělení vypočtených 
výsledků.“ [6, 489] Tato metoda umožňuje ohodnotit rizika působící na projekt jako 
celek. [7] 
Výhodou kvantitativního ohodnocení je skutečnost, že rizika můžeme přesně seřadit od 
nejvýznamnějšího k nejméně významnému, můžeme je rozčlenit do skupin s odlišnou 
významností. Součtem ohodnocení významnosti všech rizik můžeme získat celkové 
riziko projektu. [2] 
Další výhodou je, že lze snadno porovnat hodnotu rizika s očekávanými náklady na jeho 
odstranění a zjistit tak, zda je výhodné konkrétní metodu ošetření rizika uplatnit. Více 
informací je uvedeno v následující kapitole. [7, 8] 
2.2.3 Plánování reakce na riziko a implementace opatření 
Třetím procesem je plánování reakce na riziko a implementace opatření. „Plánování 
reakce na riziko je proces rozhodování, jaké přijmout kroky vedoucí k redukování 
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nebezpečí nebo naopak k využití příležitostí odhalených během procesů rizikové 
analýzy.“ [7, s. 170] Kroky vedoucí k redukci nebo regulaci je nutno stanovit pro 
všechna rizika, která byla při analýze rizik shledána pro projekt významnými, tzn. rizika 
s významností vysokou nebo střední. Výstupem tohoto procesu je plán reakcí na rizika. 
[7] 
Jako první musí podnik zvolit strategii. Abychom zvolili pro konkrétní riziko správný 
nástroj řízení, musíme zvážit charakteristiky daného rizika, to znamená jeho 
pravděpodobnost a dopad. Důležité je také vycházet z hodnocení rizik, jenž tomuto 
procesu předchází. „Každý z těchto nástrojů by měl být použit v situaci, kdy je 
nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem dosažení cíle v podobě snížení či úplné 
eliminace rizika.“ [8, s. 166] To znamená brát ohled na očekávané náklady spojené 
s realizací dané techniky v porovnání s hodnotou rizika a s očekávanými budoucími 
přínosy, které z realizované techniky plynou. Platí, že na odstranění rizika se vyplatí 
vynaložit maximálně částku rovnou násobku pravděpodobnosti a dopadu rizika. To je 
důvod pro upřednostnění kvantitativních metod hodnocení rizik. [7, 8] 
Způsoby ošetření rizik se liší svými náklady na realizaci, mírou snížení 
pravděpodobnosti a dopadů rizik, svým charakterem apod. [2] 
Z obrázku č. 7 lze vypozorovat, že náklady na odstranění rizika jsou vždy větší než 
0 a že se snahou o úplnou eliminaci rizika mohou náklady na odstranění rizika stoupat 
až do nekonečna. [8] 
Obr. č. 7: Vzájemný vztah nákladů na odstranění rizika a potenciálních škod 
        
Zdroj: [8, s. 170] 
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Strategie jsou definovány celkem 4: přenesení rizika, vyhnutí se riziku, zmírnění rizika 
a akceptace rizika. Tyto techniky lze v praxi i různým způsobem kombinovat. 
Jednotlivé strategie jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. [7] 
Přenesení rizika 
Tato strategie spočívá v přenesení rizika na jiný subjekt, na třetí stranu. To ale 
neznamená, že přenesením riziko zmizí. Riziko zde stále je, jen odpovědnost za řízení 
tohoto rizika leží na jiném subjektu. Tento subjekt si samozřejmě za nošení 
odpovědnosti naúčtuje poplatek, který musíme jako firma započítat do rozpočtu 
projektu. Jako příklad lze uvést různá pojištění, bankovní záruku, akreditiv, inkaso, 
franšízu, přenesení rizika na obchodního partnera, uzavírání dlouhodobých kupních 
smluv na dodávky surovin a komponent za předem stanovené pevné ceny, uzavírání 
obchodních smluv a podmiňujících odběr minimálního množství produktů. [7, 8] 
Vyhnutí se riziku 
Další možností, jak zareagovat na riziko, je vyhnout se mu. To znamená zabránit tomu, 
aby toto riziko vůbec vzniklo. Abychom toho docílili, musíme eliminovat příčiny 
vzniku tohoto rizika. Tato technika je velmi vhodná pro případ, kdy význam rizika je 
velmi velký. [7, 8] 
Zmírnění rizika 
Strategie zmírnění rizika spočívá ve snížení stupně nebezpečnosti rizika na 
zvládnutelnou úroveň. Riziko úplně nezmizí, ale nebude již pro podnik představovat 
takovou hrozbu. Toho docílíme buď snížením dopadu rizika na projekt, nebo snížením 
pravděpodobnosti výskytu daného rizika, popřípadě jejich kombinací. Musíme vybrat 
taková opatření, která budou včasná, efektivní, přijatelná a účinná. Tento způsob 
využíváme v případě, že význam rizika je vysoký, popř. střední. Pokud by se nepodařilo 
snížit stupeň nebezpečnosti u rizika s vysokým významem, je nutné se tomuto riziku 
vyhnout. [7, 8] 
Akceptování rizika 
Dalším výše uvedeným způsobem reakce na riziko je jeho akceptace. „Přijmout 
(akceptovat) riziko znamená nedělat žádné plány na přijetí výše uvedených strategií 
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(vyhnutí se riziku, zmírnění rizika atd.).“ [7, s. 171] Akceptaci rizika je možné rozdělit 
na aktivní a pasivní. [7] 
Pasivní akceptování rizika znamená, že firma neučiní vůbec žádné opatření ani na 
zmírnění dopadů rizika. Jinými slovy lze říci, že firma je ochotná přijmout veškeré 
dopady rizika v plné výši, pokud se toto riziko vyskytne. Strategii ignorování rizika lze 
označit za velmi riskantní, především pokud ji uplatníme na riziko pro projekt 
významné. Pokud tuto strategii podnik chce uplatňovat, doporučuje se tomu tak činit 
pouze u rizik malých, téměř bezvýznamných. Tato strategie je vhodná spíše pro 
podniky malé a střední s velkou pružností. Tuto pružnost lze definovat jako dobu, 
kterou podnik potřebuje k reakci na změnu, na riziko, které nastane v průběhu realizace 
projektu. [7, 8] 
Při aktivní akceptaci si firma alespoň připraví jakýsi plán reakce na riziko pro případ, že 
dané riziko nastane. Subjekt tedy nereaguje na riziko ihned, ale až při jeho výskytu 
podle předem připraveného plánu. Jako příklad aktivní akceptace rizika lze uvést tvorbu 
rezervního fondu, který bude ale opět použit až v momentě výskytu rizika. [7] 
2.2.4 Monitorování rizik během projektu 
Posledním procesem v řízení rizik je monitorování rizik během projektu. Od 
předchozích tří procesů se monitorování rizik odlišuje tím, že nespadá do analýzy rizik. 
„Sledování a řízení rizika znamená, že sledujeme seznam určených položek, abychom 
zjistili, zda se neobjevují aktivační procedury, v případě potřeby pak použijeme rezervní 
plány; pravidelně znovu vyhodnocujeme rizika.“ [8, s. 127] To znamená, že jakmile se 
při realizaci projektu něčím odchýlíme od plánu, je nezbytné dříve identifikovaná rizika 
znovu přehodnotit a přizpůsobit tomu i plán reakcí na rizika. [7, 8] 
V procesu monitorování rizik je zároveň důležité identifikovat i nové příležitosti 
a rizika, které musí následně projít všemi procesy managementu rizik. [3] 
Informace o odchylkách skutečného stavu od plánu je možné zjišťovat na základě 
vnitřní kontroly, hlášení pracovníků, analýzy odchylek a trendů, analýzy rezerv, revize 
stavu rizik apod. Rizika by se měla sledovat po celou dobu trvání projektu. [6, 7] 
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Účinným způsobem je monitorování identifikovaných spouštěčů rizik. Jakmile nastanou 
spouštěcí podmínky, je nutné zakročit. [3] 
Výstupem tohoto procesu jsou doporučená nápravná a preventivní opatření, 
aktualizovaný registr rizik a plán projektu. [6] 
Touto subkapitolou je ukončena teoretická část bakalářské práce. Následující kapitoly 
práce jsou již prakticky orientované.  
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3 Popis společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o. 
Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře bakalářské práce se společností, která je 
realizátorem projektu zvoleného pro analýzu rizik. Jsou zde uvedeny základní 
informace o společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o., o její historii, jejích produktech 
a realizovaných projektech. 
Nakladatelství Fraus, s.r.o. je firma sídlící v Plzni. Je největším učebnicovým 
nakladatelstvím v České republice a co se týče konkurence, málokterá firma se mu 
může rovnat. Patří k největším propagátorům interaktivní výuky a zavádění moderních 
výukových metod do českých škol. [10] 
Cílem nakladatelství, jeho ideou, je poskytnout komplexní soubor kvalitních produktů. 
To znamená poskytnout produkty každému (pro jakýkoliv typ školy) a v jakékoliv 
podobě (tištěné, elektronické). [10] 
Nakladatelství začalo vznikat již před 25 lety po revoluci. Tehdy pan Jiří Fraus, jednatel 
společnosti, promyšleně přišel na trh se zbožím, které bylo velmi poptávané – se 
slovníky. Po revoluci lidé toužili cestovat do zahraničí, jejich jazykové znalosti však 
nebyly dostatečné a tak se chtěli jazykově vzdělávat. [10] 
Asi po 10 letech, po nasycení trhu slovníky, přišel pan Fraus s tištěnými učebnicemi, 
které jsou primárně určené pro první a druhý stupeň základních škol (nyní i střední 
školy, jazykové školy, víceletá gymnázia). Krůček po krůčku se Nakladatelství Fraus, 
s.r.o. stalo největším dodavatelem učebnic na českém území. Nakladatelství má 
přibližně dvakrát větší obrat než jeho dva největší konkurenti dohromady. [10] 
V letech 2007 a 2008 nakladatelství oslovila společnost AV MEDIA a nakladatelství se 
začalo věnovat tvorbě interaktivních učebnic vhodných k používání na interaktivních 
tabulích. Nakladatelství tak začalo propagovat tablety, počítače a interaktivní tabule do 
škol. Společnost Nakladatelství Fraus, s.r.o. byla první společností v celé Evropě, která 
začala poskytovat interaktivní učebnice. Tento projekt byl nazván FlexiLearn®. [10] 
Dále na přelomu roku 2012 a 2013 přišla společnost s projektem Flexibook 1:1, jehož 
cílem je plně nahradit tištěnou učebnici. Každý žák disponuje jedním tabletem iPad, na 
40 
 
němž lze prohlížet učebnice v elektronické podobě. Tištěné knihy už pak nejsou pro 
výuku potřeba, čímž se snižují náklady škol na pořízení knih. [10] 
V letech 2009 až 2012 působil projekt VZDĚLÁVÁNÍ21, jehož smyslem bylo uplatnit 
ve školách moderní a interaktivní technologie a kvalitní vzdělávací obsah. Každý žák 
disponuje notebookem. [10] 
V roce 2013 společnost začala pracovat na projektu „Vzdělávací portál“, který je 
předmětem této bakalářské práce. Tento projekt je blíže popsán v následujících 
kapitolách. Projekt byl končen v prosinci roku 2015. [10] 
Dále nakladatelství publikuje časopis Drive, který slouží k výuce a studiu angličtiny, 
pedagogickou literaturu, naučné encyklopedie pro děti CO-JAK-PROČ a zájmovou 
literaturu (rybářská literatura, památky a historie, dětská literatura). Ke stažení jsou 
dostupné aplikace pro čtení elektronických knih a jiné další aplikace. [10] 
Nakladatelství umožňuje i vzdělávání učitelů prostřednictvím partnerské společnosti 
AMV (Akademie moderního vzdělávání). Učitelé mohou navštěvovat semináře, 
konference a letní školy. Seminář si mohou objednat i přímo na školy. [10] 
Dále mohou zájemci navštívit informační centra FRAUS, kde je možné si prohlédnout 
produkty nakladatelství a seznámit se s novinkami na trhu. Seznámit se s novinkami lze 
i jiným způsobem. Po zadání e-mailové adresy jsou informace o novinkách rozesílány 
elektronickou poštou. Společnost nabízí 10 % slevu na nákup za registraci na jejích 
webových stránkách. [10] 
Mezi další poskytované služby patří odborné konzultace, bezplatné zapůjčení učebnic, 
online stahování materiálů zdarma pro všechny registrované zákazníky a slevy pro 
partnerské školy FRAUS na produkty a vzdělávání ve výši až 50 % a jeden kus nového 
produktu zdarma. [10]  
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4 Projekt „Vzdělávací portál“ a jeho plánování 
Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře bakalářské práce s projektem společnosti 
Nakladatelství Fraus, s.r.o., na jehož analýzu rizik je bakalářská práce zaměřena. 
Kapitola obsahuje základní informace o projektu, jeho definování prostřednictvím 
logického rámce a projektový plán. 
4.1 Popis projektu 
Projekt, jenž je předmětem této semestrální práce, je nazván jako „Vzdělávací portál“. 
Projektovým produktem je internetový vzdělávací portál Fred určený pro základní 
a střední školy. Jeho smyslem je rychle, jednoduše a efektivně poskytnout kvalitní 
vzdělávací materiály a umožnit učitelům si sestavit vlastní výukové programy. Tento 
projekt lze klasifikovat jako investiční. Jelikož obsahuje více než 2500 projektových 
hodin, jedná se o projekt velký. [10, 12] 
V roce 2012 došlo ke změně v systému vzdělávání. Bylo určeno, že vzdělávací 
programy si učitelé musí vytvářet sami a to mimo pracovní dobu. S tím souvisí i slogan 
portálu „Nechte se inspirovat“ (viz obr. č. 8). Přibližně v této době přišel s první 
myšlenkou pan Fraus, který se nechal inspirovat rozvinutými zeměmi, jako je Anglie 
a USA. [10, 12]  
Obr. č. 8: Logo portálu FRED 
 
Zdroj: [10] 
Učitelé mohou tvořit své programy z digitálních vzdělávacích materiálů (DUM). Na 
DUM bylo vynaloženo okolo 5 miliard Kč. Tyto vzdělávací materiály poskytuje 
společnost RVP na internetových stránkách. Většina z nich je však nekvalitní.  Tohoto 
pan Fraus využil a rozhodl se vytvořit vzdělávací portál s názvem Fred. [10] 
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Vzdělávací portál Fred se skládá ze 2 modulů. Prvním modulem je knihovna, která 
umožňuje vyhledávat vzdělávací materiály podle filtrů (předmět, první/druhý stupeň 
ZŠ), vyhledávat pomocí klíčových slov, obsahuje náhled materiálu, popis materiálů, 
tipy do výuky a přidání do přípravy. Materiály jsou poskytovány v 6 jazycích (čeština, 
angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština). Jedná se o tisíce obrázků, videí, 
textů, interaktivních cvičení, ilustrací, animací apod. určených primárně pro první 
a druhý stupeň základních škol. Druhý modul slouží k přípravě výuky. Učitel může 
přidávat vzdělávací materiály z knihovny a tvořit tak vlastní výukový program nebo 
může využít i vlastních materiálů. Vytvořený výukový program lze pak sdílet žákům, 
lze vpisovat poznámky, zadávat žákům úkoly, přidávat komentáře a výukový program 
hodnotit. [10] 
Přístup na vzdělávací portál Fred získá škol koupí licence. Tato licence platí pouze po 
dobu jednoho roku, je tedy nutno ji každoročně obnovovat. Fred je dostupný 
z jakéhokoliv webového prohlížeče, z každého počítače, tabletu, interaktivní tabule či 
chytrého telefonu. Výchozím předpokladem je možnost připojení daného zařízení 
k internetu. [10] 
4.2 Definování projektu 
Projekt byl definován pomocí metody logického rámce. Logický rámec projektu je 
uveden v příloze B. 
Cílem projektu je vývoj vzdělávacího portálu Fred a jeho zavedení na trh do konce roku 
2015. Naplněním tohoto cíle společnost přispěje ke zvýšení kvality výuky a usnadnění 
její přípravy vyučujícím. [12] 
Dále bylo identifikováno 8 výstupů, mezi něž patří příprava projektu, vývoj software, 
vytvoření vzdělávacího obsahu, zajištění kvality, management projektu, administrativa, 
marketing a zavedení portálu na trh. Tyto výstupy jsou dále rozepsány na jednotlivé 
činnosti, kterým byl přiřazen lidský kapitál, odhadované náklady a čas potřebný pro 
výkon dané činnosti. [12] 
Logický rámec uvedený v příloze ukazuje také vstupní podmínky a předpoklady 
k naplnění jednotlivých činností, výstupů, cílů a záměru. Rovněž byly stanoveny 
objektivně ověřitelné ukazatele a způsob jejich ověření. [12] 
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4.3 Plán projektu 
V případě jiných projektů firma věnuje plánování poměrně velkou pozornost. U tohoto 
projektu ale nakladatelství před realizací projektu takovou pozornost plánování 
nevěnuje a plánuje primárně v průběhu realizace projektu. Jsou vytvářeny jen ty 
nejdůležitější plány a většinou jsou tyto plány i málo podrobné. Projekt je totiž řízen 
agilním způsobem. [12] 
Hodně úsilí je vynaloženo především na definování projektu a na vymezení jeho 
rozsahu a to z toho důvodu, že se jedná o webový start-up. Dále je částečně věnována 
pozornost plánování času, zdrojů a nákladů a plánování kvality. [12] 
Plánování pak zúčastněné strany provádí primárně v průběhu realizace – za chodu 
(agilním způsobem). Plány jsou sestavovány obvykle na čtvrtletní období. Zúčastnění 
tak mají možnost reagovat na vzniklou situaci v daném čase a vše tomu přizpůsobit. 
[12] 
4.3.1 Plán rozsahu projektu 
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, projektovým produktem je internetový 
vzdělávací portál Fred. Fred se skládá z knihovny (databáze) a modulu pro přípravu 
výuky (internetového portálu). PBS je zobrazena na obr. č. 9. [12] 
Obr. č. 9: PBS 
 
Zdroj: [12] 
Datové úložiště vytváří na zakázku externí firma. Po vyvinutí úložiště lze začít tvořit 
databázi. Vzdělávací obsah je vytvořen externí redakcí, je zkontrolován odborníkem 
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příslušného vědního oboru a členy projektového týmu. Následně dochází k plnění 
databáze prověřeným vzdělávacím obsahem. Na zakázku je externí firmou vytvořen 
i internetový portál. [12] 
Dále byl vypracován podrobný rozpis prací, které je nutné vykonat pro dosažení cíle 
projektu. Práce na projektu jsou rozděleny do tří fází: zahajovací fáze, realizační fáze 
a závěrečná fáze. WBS je uvedena v příloze E. [12] 
Jak je vidět na obr. č. 10, projekt je v zahajovací fázi nejprve definován panem 
Frausem. Následně je zvolen projektový manažer, který sestavuje plán projektu 
a vytváří projektový tým. Po zvolení projektového manažera je projekt projednán 
s panem Frausem a finanční ředitelkou. Na začátku je nutné vybrat hlavního dodavatele 
– firmu, která na zakázku provede vývoj datového úložiště a vývoj internetového 
portálu. V závěru této fáze dochází k uzavření smluv. [12] 
Obr. č. 10: Zahajovací fáze projektu 
 
Zdroj: [12] 
Následuje realizační fáze. Ta sestává z vývoje portálu, administrativy, zajištění kvality, 
managementu podniku a marketingu. Při vývoji portálu je nejprve vybráno softwarové 
řešení navržené hlavním dodavatelem, dodavatel následně vytvoří datové úložiště 
(knihovnu) a internetový portál (modul pro přípravu výuky). Vytvořené datové úložiště 
je potom naplněno vzdělávacím obsahem, který vytvoří externí redakce. Externí redakci 
nejprve vytvoří projektový manažer za pomoci členů projektového týmu, dále vybere 
zahraniční a domácí poskytovatele výukových materiálů a uzavře s nimi smlouvy. 
Externisty je nutné nejprve vyškolit, aby jimi vytvořený vzdělávací obsah splňoval 
určité kvalitativní požadavky. Plnění datového úložiště poté provádí členové 
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projektového týmu. Vytvořený projektový produkt je potřeba uvést na trh. To má za 
úkol projektový tým ve spolupráci s marketingovým oddělením firmy. Management 
projektu se dále rozvětvuje na management projektového týmu a externí redakce, 
jelikož externisty řídí člen projektového týmu namísto projektového manažera. 
V realizační fázi je uvedená i administrativa, kterou v určité míře provádí všechny 
zúčastněné osoby. Kvalita je zajišťována prostřednictvím VOD kontroly, odborné 
kontroly, laděním portálu během vývoje a komunikací projektového manažera 
především se zadavatelem – panem Frausem. Systém zajištění kvality je více rozebrán 
v kapitole 4.3.5 Plán řízení kvality. Před uvedením na trh je nejprve spuštěn zkušební 
provoz a probíhají finální úpravy portálu. [12] 
Obr. č. 11: Realizační fáze projektu 
Zdroj: [12] 
V závěrečné fázi, po zkušebním provozu, je portál spuštěn a zaveden na trh (viz obr. 
č. 12). Na základě připomínek prvních uživatelů portálu dochází k jeho ladění 
a zvyšování spokojenosti zákazníků. Nakonec je projekt vyhodnocen z hlediska 
managementu, nedostatků, silných stránek apod., a jsou vyvozeny závěry a doporučení 
pro příští projekt. [12] 
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Obr. č. 12: Závěrečná fáze projektu 
 
Zdroj: [12] 
4.3.2 Časový plán projektu 
Časový plán na začátku firma nijak podrobně nesestavuje. Obvykle stanoví pouze 
odhadované zahájení důležitých – kritických – činností a ukončení projektu. Časové 
plánování potom probíhá čtvrtletně během realizace projektu. [12] 
Pro potřeby této bakalářské práce byl časový plán zpětně vypracován (viz příloha A). 
Při sestavení harmonogramu se vycházelo z WBS projektu a z odborné konzultace 
s projektovým manažerem (Bc. Adam Jelínek). Po vytvoření časového plánu 
v programu MS Project se automaticky sestavil i Ganttův diagram zobrazující kritickou 
cestu (viz příloha A). K vypracování harmonogramu a Ganttova diagramu byl použit 
Microsoft Project 2010. Harmonogram v jednotlivých fázích projektu je podrobněji 
charakterizován níže. [12] 
První myšlenka vznikla již v březnu roku 2013. Počátek tohoto měsíce je proto 
považován za termín zahájení projektu. Pan Fraus stanovil, že zavedení na trh proběhne 
v září roku 2015, přičemž projekt má být ukončen po závěrečném vyhodnocení projektu 
v prosinci roku 2015. Termín zavedení na trh je pro projekt klíčový, celý průběh 
projektu a jeho průběžné plánování musí vést k dodržení tohoto data. Podle vytvořeného 
časového plánu projekt trval 731 pracovních dní (viz tab. č. 4). [12] 
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Tab. č. 4: Časový plán – zahajovací fáze 
 
Zdroj: [12] 
Projekt byl zahájen 1. 3. 2013 výběrovým řízením projektového manažera (viz tab. č. 
4). Nejvíce času je potřeba věnovat vytvoření koncepce projektu, jeho promyšlení 
a naplánování. Významný je též výběr klíčového dodavatele – společnosti pro vývoj 
datového úložiště a internetového portálu. Zahajovací fáze je ukončena v momentě 
finálního dohotovení projektového plánu dne 5. 6. 2014. Celkově je pro tuto fázi 
potřeba 330 pracovních dní. [12] 
Následujícího dne (6. 6. 2014) je zahájena realizační fáze (viz tab. č. 5). Její ukončení 
bylo naplánováno na 28. 8. 2015. Tento termín je nutné dodržet, jelikož v následující 
fázi dochází k zavedení portálu na trh. Realizační fáze spotřebuje nejvíce projektového 
času – celkem 321 pracovních dní. Zajištění kvality, management projektu, 
administrativa a marketing probíhají po celou dobu realizace, tedy probíhají od 
dohotovení plánu projektu až po finální ladění portálu po zkušebním provozu před 
zavedením na trh. [12] 
Tab. č. 5: Časový plán – realizační fáze 
 
Zdroj: [12] 
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Závěrečnou fázi zahajuje klíčová činnost – činnost, ke které celou dobu portál směřuje – 
spuštění portálu (viz tab. č. 6). Spuštění (zavedení na trh) bylo naplánováno na začátek 
září roku 2015. V závěru nejvíce času spotřebuje finální ladění portálu po jeho spuštění 
na základě reakcí zákazníků. Prosinec 2015 je věnován vyhodnocení projektu z různých 
úhlů pohledu. Spotřeba projektového času v závěrečné fázi činní 80 pracovních dní. 
[12] 
Tab. č. 6: Časový plán – závěrečná fáze 
 
Zdroj: [12] 
4.3.3 Plán zdrojů a nákladů projektu 
V zahajovací fázi zadavatel ve spolupráci s finanční ředitelkou stanovili limitní náklady 
významných položek. Byla stanovena například maximální cena, kterou je společnost 
ochotna zaplatit externí firmě za vývoj datového úložiště a internetového portálu 
(6 milionů Kč). [12] 
Projektový manažer ve spolupráci s projektovým týmem poté provedl odhad celkových 
nákladů projektu. Odhad byl proveden pouze obecně, náklady nebyly časově rozloženy. 
[12] 
Pro potřeby této bakalářské práce byl ale podrobný rozpočet ve spolupráci 
s projektovým manažerem vypracován. Tento rozpočet je uveden v příloze D. Celková 
rozpočtová částka činí 13,6 milionu Kč. Projekt je v plné výši financován ze zisku 
společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o. [12] 
O využívání přidělených finančních zdrojů v průběhu realizace rozhoduje projektový 
manažer. O nákladech vždy jedná s panem Frausem. [12] 
Projektový manažer řídí projektový tým a dodavatele, vede administrativu, vyjednává, 
činí rozhodnutí v rámci projektového týmu a zastupuje projektový tým navenek. 
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V projektovém týmu působí projektový manažer (Bc. Adam Jelínek) a dalších 5 členů, 
kteří řídí externí redakci a realizují projekt. Externí redakce obsahuje celkem 150 členů. 
Externisti jsou především odborníci, znalci různých vědních oborů, kteří vypracovávají 
vzdělávací obsah. Materiály potřebné pro tvorbu těchto obsahů se nakupují v zahraničí 
(především v Anglii), ale i v České republice (ČR). Pro tvorbu obsahu jsou využity 
i vzdělávací materiály Nakladatelství Fraus, s.r.o. Hlavním dodavatelem je společnost 
PG Forrest, která pro nakladatelství portál vyvíjí. Dále v projektu figuruje marketingové 
oddělení společnosti a konzultanti, kteří pořádají semináře po celé ČR a propagují 
vzdělávací portál, popř. další drobní dodavatelé. [12] 
Projekt proběhl bez výrazných změn a byl tak dodržen rozpočet projektu. [12] 
4.3.4 Plán projektové komunikace 
Společnost plán projektové komunikace nesestavuje. Komunikace při realizaci projektu 
probíhá stejným způsobem jako v celé firmě. V tabulce č. 7 jsou uvedeny identifikované 
zájmové skupiny včetně způsobu komunikace. [12] 
Tab. č. 7: Způsob komunikace projektového manažera se zájmovými skupinami 
Zainteresovaná osoba Způsob komunikace 
Investor, zadavatel pan Fraus Porada vedení společnosti, výroční schůze, 
kontrolní schůze 
Finanční ředitelka Porada vedení společnosti, výroční schůze 
Projektový tým Schůze a porady projektového týmu 
Konzultanti Podle potřeby 
Externí redakce Podle potřeby 
Dodavatel SW řešení Podle potřeby 
Poskytovatelé vzdělávacích 
obsahů 
Podle potřeby 
Marketingové oddělení Podle potřeby 
Ostatní dodavatelé Podle potřeby 
Ostatní oddělení společnosti Porada vedení společnosti, výroční schůze 
Uživatelé - školy Tiskové zprávy, aktuality, marketingová kampaň 
Veřejnost Tiskové zprávy, aktuality, marketingová kampaň 
Zdroj: [12] 
Mezi používané formy komunikace ve společnosti patří každoroční výroční schůze 
konaná obvykle ke konci kalendářního roku, porada vedení společnosti konaná každé 
3 měsíce, kontrolní schůze projektového manažera s panem Frausem konaná jednou za 
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14 dní, schůze projektového týmu konaná jednou za 3 měsíce a porada projektového 
týmu, která se koná každé pondělí nebo každé druhé pondělí podle potřeby. S veřejností 
a budoucími uživateli probíhá komunikace prostřednictvím tiskových zpráv, vyvěšením 
aktualit na webových stránkách nakladatelství v průběhu celého projektu a realizací 
marketingové kampaně.  Jak je uvedeno na začátku kapitoly, komunikace není nijak 
plánovaná, a proto probíhá převážně podle potřeby. [12] 
Na tvorbě a přenosu informací se podílí především projektový manažer a členové 
projektového týmu. [12] 
Pro přenos informací jsou použity různé metody a technologie. Komunikace probíhá 
osobně, prostřednictvím elektronické pošty, firemní pevné linky, mobilních telefonů 
a dokumentace. [12] 
V projektovém týmu panuje přátelská a uvolněná atmosféra. Případné problémy jsou 
řešeny v klidu a racionálně. Požadavky, návrhy a připomínky jsou vítány a otevřeně 
projednány. [12] 
Pro potřeby bakalářské práce byla na základě odborné konzultace s projektovým 
manažerem provedena kategorizace zájmových skupin (viz tab. č. 8) a následně 
stanovena vhodná komunikační strategie pro jednotlivé zainteresované osoby (viz tab. 
č. 9). 
Tab. č. 8: Kategorizace zájmových skupin 
Vliv/Zájem Nízký Vysoký 
Vysoký  Investor, zadavatel pan Fraus 
Finanční ředitelka 
Projektový tým 
Marketingové oddělení 
Nízký Konzultanti Školy 
Externí redakce Veřejnost 
Dodavatel SW řešení  
Poskytovatelé vzdělávacích obsahů  
Ostatní dodavatelé  
Ostatní oddělení společnosti  
Zdroj: [12] 
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Tab. č. 9: Zájmové skupiny 
Zainteresovaná osoba Vliv Zájem Strategie 
Investor, zadavatel pan Fraus vysoký vysoký těsné řízení 
Finanční ředitelka vysoký vysoký těsné řízení 
Projektový tým vysoký vysoký těsné řízení 
Konzultanti nízký nízký monitorování 
Externí redakce nízký nízký monitorování 
Dodavatel SW řešení nízký nízký monitorování 
Poskytovatelé vzdělávacích 
obsahů 
nízký nízký monitorování 
Marketingové oddělení nízký vysoký udržování informovanosti 
Ostatní dodavatelé nízký nízký monitorování 
Ostatní oddělení společnosti nízký nízký monitorování 
Uživatelé - školy nízký vysoký udržování informovanosti 
Veřejnost nízký vysoký udržování informovanosti 
Zdroj: [12] 
4.3.5 Plán řízení kvality 
Společnost má obecně stanovené vysoké požadavky na kvalitu svých produktů. 
Kvalitativní požadavky jsou proto kladeny i na tento projekt, resp. projektový produkt. 
[12]  
V zahajovací fázi projektu byly sepsány požadavky na kvalitu týkající se vzdělávacího 
obsahu. Tento obsah musí být vizuálně správný, obsahově správný a didakticky správný 
(VOD). Vizuálně správný znamená, že vzdělávací obsah je přehledný, lze se v něm 
snadno orientovat, je uživatelsky přívětivý. Vizuální správnost znamená také, že 
materiály obsahují to, co bylo projektovým týmem stanoveno, že obsahovat mají a že 
daný obsah byl vytvořen podle vzoru navrženého projektovým týmem. Obsahově 
správný znamená, že vzdělávací obsah je pravdivý, korektní. Didaktická správnost 
představuje skutečnost, že vzdělávací obsah je vhodný ke vzdělávání, tedy že odpovídá 
úrovni školáka/studenta, který jej bude užívat. Dále existují požadavky společnosti na 
SW vyvíjený externě. Portál musí být spustitelný na většině prohlížečů, snadno 
ovladatelný, musí mít rychlou odezvu a jeho pohotovost/využitelnost (schopnost portálu 
být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci) má činit 99,7 %. [12] 
Kvalita vzdělávacího obsahu je zajištěna promyšleným výběrem odborníků do externí 
redakce a školením externí redakce. V případě datového úložiště a internetového portálu 
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se kvalita zajišťuje během vývoje tohoto SW průběžným laděním a testováním. Tento 
proces zajištění kvality je opakován po zavedení portálu na trh. V systému kvality dále 
figuruje pravidelná, častá komunikace projektového manažera se zadavatelem, kdy 
projektový manažer sděluje informace o projektu, požadavky a návrhy zadavateli 
a zadavatel současný stav zvažuje, uvádí připomínky a tím zajišťuje, že projektový 
produkt bude ve finále odpovídat jeho představám. [12] 
Proces kontroly kvality vzdělávacího obsahu byl nazván jako „VOD proces“. Při něm 
dochází ke kontrole VOD požadavků zadavatele. Kvalitu vzdělávacího obsahu 
kontroluje nejprve garant. Ten se zaměřuje na obsahovou a didaktickou správnost. Po 
ověření obsahové a didaktické správnosti přichází na řadu projektový tým, který 
zkontroluje vzdělávací obsah po stránce vizuální. Po naplnění úložiště odsouhlaseným 
vzdělávacím obsahem je zahájen zkušební provoz k otestování funkčnosti portálu 
a k ověření kvalitativních požadavků. Průběžně je kvalita kontrolována zadavatelem, 
projektovým manažerem, projektovým týmem a hlavním dodavatelem po celou dobu 
trvání projektu. [12] 
Za kvalitu vyvíjeného datového úložiště a internetového portálu odpovídá dodavatel 
SW řešení. Ten se stará i o certifikaci a splnění technických norem. [12] 
4.3.6 Plán řízení rizik 
Plánování řízení rizik, stejně jako v případě většiny ostatních plánů projektu, společnost 
nevěnuje pozornost, žádný plán nevytváří. [12] 
Této tématice se více věnuje následující kapitola, kde je analyzován proces řízení rizik 
projektu. 
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5 Řízení rizik projektu „Vzdělávací portál“ 
Cílem poslední kapitoly je seznámit čtenáře bakalářské práce s procesem řízení rizik ve 
společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o. V subkapitolách jsou identifikována rizika 
zvoleného projektu, ta jsou následně ohodnocena a ošetřena. 
Společnost Nakladatelství Fraus, s.r.o. již realizovala mnoho projektů. Se systémem 
řízení rizik se ale za celou dobu své existence neztotožnila a rizika neřídí. Společnost 
tedy nevytváří ani plán řízení rizik. Jedním z důvodů je přesvědčení vedení společnosti, 
že rizikovost jejich projektů je velmi nízká a že řízení rizik tak postrádá smysl. [12] 
Celý proces řízení rizik projektu probíhá následovně. V zahajovací fázi projektu jsou 
identifikována pouze rizika, která jsou s nejvyšší pravděpodobností pro projekt 
významná a aktuální. Těmto závažným rizikům se hned na počátku snaží projektový 
manažer ve spolupráci s ostatními zainteresovanými zamezit. Ostatním rizikům není 
věnována pozornost. Tato rizika jsou vedením pasivně akceptována a jsou řešena až 
v momentě jejich výskytu. Rizika a problémy jsou řešeny na základě zkušeností 
managementu společnosti. [12] 
V průběhu projektu k opětovné analýze rizik nedochází. Jak již bylo uvedeno, realizace 
projektu je založena na tzv. agilním přístupu. To znamená, že po každém kroku (etapě) 
je provedena kontrola zadavatelem, který buď daný krok schválí a stanoví požadavky 
a postupy pro další iteraci, nebo jej zamítne a konkretizuje, jakým způsobem situaci 
napravit. Takto je při výskytu jakéhokoliv problému možné zasáhnout a situaci vyřešit 
před zahájením další iterace. Odpovědnost za identifikovaná rizika a problémy nese 
projektový manažer. [12] 
Projekt – členové projektového týmu jsou řízeni hodně otevřeně (princip „otevřená 
společnost“). Projektový manažer spoléhá na jejich osobní odpovědnost. To znamená, 
že členové si sami rozplánují výkon přidělené práce na projektu, pracovní dobu, 
přestávky apod., a projektový manažer pak jen odsouhlasí významnější body jejich 
plánů a kontroluje plnění práce na projektu. [12] 
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5.1 Identifikace rizik 
Projektový tým se v zahajovací fázi projektu nevěnoval identifikaci rizik. Proto jsou 
níže uvedená rizika výsledkem brainstormingu autorky bakalářské práce a projektového 
manažera. Jako podklad při brainstormingu posloužil plán projektu a zkušenosti 
projektového manažera. [12] 
V následujících odstavcích jsou uvedeny a popsány identifikované rizikové faktory 
projektu. Celkem bylo identifikováno 14 rizikových faktorů. 
RF1: Nedostatek zdrojů financování 
Prvním identifikovaným rizikem je nedostatek zdrojů financování projektu. Jak je 
uvedeno v kapitole 4.3.3 Plán zdrojů a nákladů projektu, projekt je plně financován ze 
zisku společnosti. Náhlý pokles tržeb, nárůst nákladů nebo finanční problémy podniku 
by silně ohrozily pokračování projektu. 
RF2: Devalvace domácí měny 
Jako druhé uvedené riziko je devalvace domácí měny. Ve fázi realizace projektu jsou 
nakupovány vzdělávací materiály nejen z ČR ale i ze zahraničí. Pro tvorbu vzdělávacího 
obsahu je potřeba velké množství materiálů, jedná se tedy o objemnější finanční platby. 
Dojde-li k oslabení domácí měny vůči měně poskytovatele vzdělávacích materiálů, 
bude muset společnost za objednávku zaplatit mnohem více. 
RF3: Selhání firemního SW a zařízení 
Dalším rizikem je selhání firemního SW a zařízení potřebného pro realizaci projektu. 
Jedná se o počítače, tablety, mobilní telefony, tiskárny, projektory apod. S těmito 
zařízeními a s firemním software pracuje projektový denně. Problémem je to, že ve 
firmě nejsou náhradní zařízení, kterými by se mohlo v případě výskytu tohoto rizika 
nahradit porouchané zařízení. Oprava zařízení zabere nějaký čas a může tak dojít 
k časovému zpoždění a ke zvýšení nákladů projektu. 
RF4: Chyby v komunikaci mezi zainteresovanými stranami 
Za riziko lze požadovat i chyby v komunikaci mezi zainteresovanými stranami. Jak je 
uvedeno v kapitole 4.3.4 Plán projektové komunikace, společnost plán projektové 
komunikace nesestavuje a komunikace probíhá především podle potřeby. Nejsou 
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stanovena žádná pravidla a tak může dojít k chybám v komunikaci či nedostatečné 
komunikaci se zainteresovanými stranami. Tyto chyby by jistě způsobily snížení 
efektivnosti a snížení kvality výsledného produktu. 
RF5: Upřednostnění realizace jiného projektu společnosti 
Společnost realizuje více projektů zároveň a někteří členové projektového týmu se jich 
účastní. Často se tak dostanou do časové tísně a musí upřednostňovat jeden projekt před 
druhým. To způsobuje časový skluz, chaos a snižuje se efektivnost práce daného člena 
týmu. 
RF6: Neefektivnost projektového týmu 
Toto riziko souvisí s rizikem předchozím. Neefektivnost projektového týmu může 
způsobit právě práce členů projektového týmu na více projektech ve stejnou dobu. Dále 
příčinou neefektivnosti může být uvolněný styl řízení projektového týmu a spoléhání se 
na osobní odpovědnost jednotlivců. Práce nemusí být tak efektivní, jako kdyby byl 
projektový tým řízen těsněji. 
RF7: Neuchycení projektového produktu na trhu 
Riziko neuchycení projektového produktu na trhu představuje velkou hrozbu. 
Neuchycení se na trhu může být způsobeno ztrátou zájmu škol o vzdělávací portál nebo 
neochotou škol za vzdělávací obsahy platit. 
RF8: Pracovní neschopnost či odchod důležité zainteresované osoby 
Dalším identifikovaným rizikovým faktorem je pracovní neschopnost a odchod 
zainteresované osoby. Pracovní neschopností je myšleno krátkodobé i závažné 
dlouhodobé onemocnění, zranění zabraňující výkonu práce či hospitalizace některé ze 
zainteresovaných osob. Například závažné onemocnění projektového manažera by mělo 
velký dopad na projekt, jeho rozpočet a harmonogram. 
RF9: Vývoj databáze a internetového portálu se opozdí 
Výskyt rizika prodloužení vývoje projektového produktu externí firmou lze očekávat. 
Při vývoji software je totiž časové zpoždění poměrně běžné. Jelikož se na vývoj 
databáze a internetového portálu vážou další činnosti, dojde výskytem tohoto rizika 
k časovému skluzu a pravděpodobně vyvolá dodatečné náklady. 
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RF10: Poruchovost vyvinutého portálu 
Dalším z rizik je poruchovost portálu vyvinutého externí firmou. Může se totiž stát, že 
externí firma kvůli časové tísni vývoj portálu uspíší a provedená práce nebude 
dostatečně kvalitní, což může ovlivnit kvalitu portálu. 
RF11: Nekvalitně odvedená práce 
Častou příčinou nekvalitně vytvořeného produktu bývá nekvalitně odvedená práce 
zúčastněných. Ta může být způsobena nedostatečnou motivací, nezájmem 
zúčastněných, neefektivitou projektového týmu, nedostatečnou či chybnou komunikací, 
časovou tísní, tlakem na minimalizaci nákladů, nejasným stanovením cílů a úkolů, 
nedostatečným vedením či upřednostňováním práce na jiném projektu. 
RF12: Únik citlivých informací ke konkurenci 
Za další riziko lze považovat únik informací o projektovém produktu ke konkurenci 
v období, kdy se produkt teprve vyvíjí. Konkurence by těchto informací mohla zneužít 
ve svůj prospěch, pokusit se přijít s podobným produktem a ohrozit tak úspěšné 
zavedení projektového produktu na trh. 
RF13: Výpadek elektrického proudu nebo internetu 
Zainteresované strany používají internet a elektrický proud při vývoji projektového 
produktu a jeho zavedení na trh prakticky neustále. Krátkodobý výpadek sice neohrozí 
dokončení projektu, ale může způsobit časový skluz či vyvolat dodatečné náklady. 
RF14: Zásadní změna školského zákona 
Posledním identifikovaným rizikem je možná zásadní změna ve školském zákoně. 
Rizikem je taková změna zákona, jejímž schválením by realizace projektu ztratila 
význam a projekt by byl ukončen. 
5.2 Hodnocení rizik 
K ohodnocení rizik a zjištění jejich významu byla použita semikvantitativní analýza. 
Tento způsob analýzy autorka práce zvolila z toho důvodu, aby bylo možné rizika 
seřadit podle významu od nejvýznamnějšího po zanedbatelné. 
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Byla použita pěti-bodová škála a každému bodu přiřazena určitá hodnota. Definovaná 
hodnotící škála je zobrazena v tabulce č. 10. 
Tab. č. 10: Hodnotící škála 
Pst Dopad 
Velmi nízká 1 Velmi nízký 1 
Nízká 2 Nízký 2 
Střední 3 Střední 4 
Vysoká 4 Vysoký 8 
Velmi vysoká 5 Velmi vysoký 16 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Poté bylo autorkou bakalářské práce provedeno ohodnocení jednotlivých rizik podle 
vlastního úsudku. Ohodnocení rizik a jejich význam je uvedeno v tabulce č. 11. 
Tab. č. 11: Ohodnocení rizikových faktorů 
Rizikový faktor Pst  Dopad  Význam  
RF1: Nedostatek zdrojů financování 1 16 16 
RF2: Devalvace domácí měny 1 8 8 
RF3: Selhání firemního SW a zařízení 2 2 4 
RF4: Chyby v komunikaci mezi zainteresovanými stranami 4 8 32 
RF5: Upřednostnění realizace jiného projektu společnosti 2 8 16 
RF6: Neefektivnost projektového týmu 3 8 24 
RF7: Neuchycení projektového produktu na trhu 2 16 32 
RF8: Pracovní neschopnost či odchod důležité zaint. osoby 1 16 16 
RF9: Vývoj databáze a internetového portálu se opozdí 5 8 40 
RF10: Poruchovost vyvinutého portálu 2 16 32 
RF11: Nekvalitně odvedená práce 2 8 16 
RF12: Únik citlivých informací ke konkurenci 1 4 4 
RF13: Výpadek elektrického proudu nebo internetu 2 2 4 
RF14: Zásadní změna školského zákona 1 16 16 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Následně byla ohodnocená rizika zanesena do mapy rizik z důvodu větší přehlednosti. 
Mapa rizik je vyobrazena jako tabulka č. 12. 
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Tab. č. 12: Mapa rizik projektu 
                   Vliv/ 
Pravděpodobnost 
1 2 4 8 16 
5    RF9  
4    RF4  
3    RF6  
2  RF3,13  RF5,11 RF7,10 
1   RF12 RF2 RF1,8,14 
Význam rizika:  vysoký    střední  nízký 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
V tabulce č. 13 jsou ohodnocená rizika seřazená podle jejich významu od 
nejvýznamnějších po zanedbatelné. Za nejvýznamnější rizika lze považovat opoždění 
vývoje databáze a internetového portálu a jeho opoždění, chyby v komunikaci mezi 
zainteresovanými stranami, neuchycení projektového produktu na trhu a neefektivnost 
projektového týmu. Naopak selhání firemního SW či zařízení, únik citlivých informací 
ke konkurenci a výpadek elektrického proudu nebo internetu lze považovat za rizika 
zanedbatelná. 
Tab. č. 13: Seznam rizikových faktorů podle významu 
Rizikový faktor Význam 
RF9: Vývoj databáze a internetového portálu se opozdí 40 
RF4: Chyby v komunikaci mezi zainteresovanými stranami 32 
RF7: Neuchycení projektového produktu na trhu 32 
RF10: Poruchovost vyvinutého portálu 32 
RF6: Neefektivnost projektového týmu 24 
RF1: Nedostatek zdrojů financování 16 
RF5: Upřednostnění realizace jiného projektu společnosti 16 
RF8: Pracovní neschopnost či odchod důležité zaint. osoby 16 
RF11: Nekvalitně odvedená práce 16 
RF14: Zásadní změna školského zákona 16 
RF2: Devalvace domácí měny 8 
RF3: Selhání firemního SW a zařízení 4 
RF12: Únik citlivých informací ke konkurenci 4 
RF13: Výpadek elektrického proudu nebo internetu 4 
Význam rizika:  vysoký    střední  nízký 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Kapitola 5.2 Hodnocení rizik je podkladem pro další subkapitolu, kde je navržen způsob 
ošetření těchto rizik. 
5.3 Ošetření rizik 
Způsoby ošetření rizik uvedené v této subkapitole navrhla sama autorka bakalářské 
práce. Rizika byla ošetřena různými metodami. Snahou bylo se vyhnout rizikům 
s velkým významem. Ovšem ne u všech rizik bylo možno zbránit jejich příčinám. Proto 
byla tato rizika alespoň zmírněna. U jednoho rizika byla použita akceptace aktivní. 
U rizik s malým významem došlo převážně k jejich pasivní akceptaci. Rizika byla 
seřazena podle jejich významu od nejvýznamnějšího po nejméně významné. 
RF9: Vývoj databáze a internetového portálu se opozdí 
Tento rizikový faktor má pro projekt největší význam. Je proto nezbytné jeho výskytu 
zabránit nebo alespoň zredukovat jeho dopad a pravděpodobnost jeho výskytu. Řešením 
může být vnesení pevného termínu dokončení vývoje portálu do smlouvy a stanovení 
penalizace za nedodržení tohoto termínu. Díky tomuto opatření si bude dodavatel SW 
řešení dávat větší pozor na dodržení termínu a tím se sníží pravděpodobnost výskytu 
rizika. Zároveň dojde ke snížení dopadu rizika díky penalizaci. V případě tohoto rizika 
bude tedy použita strategie zmírnění rizika. 
RF4: Chyby v komunikaci mezi zainteresovanými stranami 
Čtvrtý rizikový faktor (spolu s rizikovým faktorem č. 7 a 10) byl označen za druhý 
nejvýznamnější. Opět se pokusíme riziku vyhnout. To může společnost udělat 
jednoduše tím, že bude komunikaci plánovat, tzn., že vytvoří plán projektové 
komunikace. Tím budou dána pravidla komunikace a postupy a k chybám v komunikaci 
by poté už nemělo dojít. Bude tedy použita strategie vyhnutí se. 
RF7: Neuchycení projektového produktu na trhu 
Výskyt tohoto rizika je sice málo pravděpodobný, ale mělo by katastrofický dopad na 
dosažení cíle projektu. Toto riziko je nutno zredukovat na minimum. To lze provést 
např. důkladnou analýzou trhu. Na základě výsledků analýzy bude potom navržena 
marketingová kampaň, jejímž cílem bude dostat portál do podvědomí škol a přesvědčit 
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je, že právě vzdělávací portál Fred je to, co potřebují. Tím bude pravděpodobnost 
výskytu rizika snížena na minimum. Jedná se o strategii vyhnutí se. 
RF10: Poruchovost vyvinutého portálu 
Pravděpodobnost, že externí firma vyvine málo kvalitní portál, je sice malá, ale dopad 
by toto riziko mělo katastrofální. Proto jej musíme patřičně ošetřit. Je vhodné do 
smlouvy s externím dodavatelem zapsat požadavky na kvalitu a způsoby jejich ověření 
a prokazování. Dále bude do smlouvy vnesena penalizace v případě nesplnění 
kvalitativních parametrů. Tím dojde ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, 
protože dodavatel si na splnění požadavků bude dávat pozor, zároveň dojde ke snížení 
dopadu rizika díky penalizaci. Jedná se o strategii zmírnění rizika. 
RF6: Neefektivnost projektového týmu 
Šestému rizikovému faktoru byl přidělen velký význam. Neefektivnost projektového 
týmu má na projekt velký dopad a je možné, že toto riziko nastane. Řešením, které by 
význam rizika zredukovalo, je těsnější řízení projektového týmu. Jedná se o strategii 
zmírnění rizika. 
RF1: Nedostatek zdrojů financování 
První rizikový faktor byl vyhodnocen jako riziko se středním významem. Jelikož se 
jedná o riziko s velmi malou pravděpodobností výskytu, je možné riziko aktivně 
akceptovat a reagovat tak až v momentě výskytu rizika. Vhodné je předem stanovit 
postup v případě výskytu. Pokud tedy riziko nastane, bude si muset společnost 
pravděpodobně peníze půjčit od banky. Bude nutné provést průzkum trhu a zvolit banku 
s nejvýhodnějšími podmínkami. Jedná se o strategii aktivní akceptace. 
RF5: Upřednostnění realizace jiného projektu společnosti 
Další riziko bylo v předchozí subkapitole ohodnoceno jako středně významné. Je 
důležité, aby si projektový tým stanovil tento projekt za prioritu a věnoval většinu času 
jeho realizaci. Tím dojde k odstranění příčin výskytu rizika. Jedná se o strategii vyhnutí 
se. 
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RF8: Pracovní neschopnost či odchod důležité zainteresované osoby 
Riziko pracovní neschopnosti či odchodu důležité zainteresované osoby z týmu má pro 
projekt střední význam. Odchodu můžeme zabránit dostatečnou motivací. V případě 
pracovní neschopnosti můžeme zajistit náhradní pracovníky. Těmito opatřeními dojde 
ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, jelikož pracovníci budou motivováni 
k práci, a ke snížení dopadu díky náhradní pracovní síle. Jedná se o strategii zmírnění 
rizika. 
RF11: Nekvalitně odvedená práce 
Další riziko má pro projekt také střední význam. Je vhodné provést určitá opatření. 
Zredukovat význam tohoto rizika lze například dostatečnou motivací zainteresovaných 
stran, pravidelnou kontrolou odvedené práce či penalizací za špatně odvedenou práci. 
Motivací a kontrolou dojde ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizika. Zainteresované 
strany si budou dávat více pozor na dodržení kvalitativních požadavků. Penalizací zase 
dojde ke snížení dopadu rizika. Jedná se o strategii zmírnění rizika. 
RF14: Zásadní změna školského zákona 
Poslední z rizik bylo ohodnoceno jako riziko se středním významem. Toto riziko však 
společnost nemůže ovlivnit. Proto je tento rizikový faktor pasivně akceptován. 
RF2: Devalvace domácí měny 
České ekonomice se v současnosti daří, koruna posiluje, a proto je devalvace domácí 
měny v průběhu realizace projektu málo pravděpodobná. Navíc Česká národní banka 
udržuje korunu pomocí intervencí na poměrně stabilní úrovni. [11] 
Toto riziko bylo označeno jako riziko pro projekt významné. Je vhodné toto riziko 
ošetřit například tvorbou finanční rezervy ke krytí kurzovních ztrát, čímž dojde ke 
snížení dopadu tohoto rizika. Jedná se o strategii zmírnění rizika. 
RF3: Selhání firemního SW a zařízení 
Velikost dopadu a pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je poměrně malá, není proto 
nutné činit zásadní opatření. V případě tohoto rizika stačí pouze provádět pravidelnou 
kontrolu a údržbu firemního zařízení a SW, čímž dojde ke snížení pravděpodobnosti 
výskytu rizika a možná i jeho dopadu. Při pravidelné kontrole a údržbě zařízení bude 
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pravděpodobně případná porucha méně závažná a způsobí menší škody, než kdyby 
zařízení nebylo udržováno vůbec. Jedná se o strategii zmírnění rizika. 
RF12: Únik citlivých informací ke konkurenci 
Toto riziko bylo označeno za bezvýznamné. Pravděpodobnost úniku citlivých informací 
o firmě a o vyvíjeném portálu ke konkurenci je totiž malá a dopad výskytu tohoto rizika 
by neměl být zas až tak velký. Proto může být tento rizikový faktor pasivně akceptován 
a není potřeba podnikat žádná opatření. 
RF13: Výpadek elektrického proudu nebo internetu 
I tento rizikový faktor byl ohodnocen jako bezvýznamný. Proto toto riziko může být 
pasivně akceptováno a společnost nemusí podnikat proti tomuto riziku žádná opatření. 
V tabulce č. 14 jsou přehledně vypsány RF včetně navrženého způsobu ošetření těchto 
rizik. 
Tab. č. 14: Ošetření rizik projektu 
Rizikový 
faktor 
Strategie Opatření 
RF9 zmírnění pevný termín dokončení, penalizace 
RF4 vyhnutí se sestavit plán projektové komunikace 
RF7 vyhnutí se analýza trhu, vhodná marketingová kampaň 
RF10 zmírnění kvalitativní požadavky ve smlouvě, penalizace 
RF6 zmírnění těsné řízení 
RF1 akceptace (aktivní) plán postupu v případě výskytu rizika 
RF5 vyhnutí se stanovení priorit 
RF8 zmírnění motivace, zajištění náhradníků 
RF11 zmírnění motivace, kontrola, penalizace 
RF14 akceptace (pasivní) bez opatření 
RF2 zmírnění finanční rezerva 
RF3 zmírnění pravidelná kontrola a údržba 
RF12 akceptace (pasivní) bez opatření 
RF13 akceptace (pasivní) bez opatření 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
V příloze C je uveden registr rizik, který přehledně zobrazuje jednotlivé RF seřazené 
podle jejich významu. Dále obsahuje ohodnocení rizik, vyčíslení jejich významu 
a navržený způsob ošetření. 
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6 Vyhodnocení projektu „Vzdělávací portál“ a doporučení 
Jak bylo řečeno v předešlých kapitolách, společnost se řízení rizik tohoto projektu 
věnuje minimálně a to v zahajovací fázi projektu. Při realizaci projektu již na řízení 
rizik není kladen důraz. Celkově společnost se nevěnuje ani sestavení detailního plánu 
na začátku projektu. Projekt je totiž řízen agilním způsobem. 
Při analýze rizik, provedené v kapitole 5 Řízení rizik projektu „Vzdělávací portál“, se 
však ukázalo, že by společnost měla sestavovat podrobnější plány již v zahajovací fázi 
projektu a že by měla považovat řízení rizik za důležitý proces.  
Společnost v zahajovací fázi neidentifikovala žádná rizika. Autorka bakalářské práce 
ovšem při analýze rizik identifikovala celkem 14 rizik, z nichž 5 lze považovat za rizika 
s velkým významem. Z toho vyplývá, že absence procesu řízení rizik projektu může mít 
katastrofický dopad na projekt a jeho úspěšné dokončení a že společnost by měla zvážit 
zavedení procesu řízení rizik při realizaci dalších projektů. 
Při realizaci projektu opravdu k nějakým výše identifikovaným RF došlo. Největší 
dopad na projekt měl výskyt RF9: Vývoje databáze a internetového portálu se opozdí. 
Téměř dvouměsíční zpoždění ve vývoji databáze a internetového portálu externí 
společností mělo za následek časový skluz a vyvolalo tedy i s tím spojené dodatečné 
náklady. Časový skluz byl totiž řešen pracováním přesčas. 
Vezmeme-li v potaz analyzovaná rizika, měla by společnost mimo základních plánů, 
které sestavuje, sestavovat navíc alespoň plán projektové komunikace. Jako další 
doporučení lze uvést těsnější řízení projektového týmu a stanovení priorit realizovaných 
projektů ve společnosti. Vhodné je také vytvářet finanční rezervy ke krytí kurzovních 
ztrát a zpřísnit sankce ve smlouvě s dodavateli za nedodržení termínů a kvalitativních 
parametrů. 
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo uvést čtenáře práce do problematiky projektového 
řízení a řízení rizik, sestavit plán řízení rizik konkrétního projektu v podobě registru 
rizik a předložit společnosti, jíž se bakalářská práce týká, důvody k zavedení procesu 
řízení rizik do jejího každodenního fungování.  
Čtenář byl v prvních dvou kapitolách seznámen s projektovým managementem 
a managementem rizik teoreticky, v následujících kapitolách i za pomoci konkrétního 
příkladu prakticky. Na základě zdrojů sepsaných na konci této práce, byly vyloženy 
základní pojmy projektového řízení a řízení rizik.  
Ve třetí kapitole byla představena společnost Nakladatelství Fraus, s.r.o. Podrobně se 
kapitola věnuje historii společnosti a projektům, které realizuje. Čtvrtá (pátá a šestá) 
kapitola byla zaměřena na konkrétní projekt. Tento projekt byl detailně popsán, čtenář 
byl obeznámen s projektovým plánem. V další kapitole byla provedena analýza rizik na 
základě informací uvedených v předešlých kapitolách. V poslední kapitole bylo 
provedeno vyhodnocení projektu „Vzdělávací portál“ a byla sepsána doporučení pro 
nakladatelství týkající se managementu projektů a jejich rizik.  
Při psaní bakalářské práce bylo zjištěno, že společnost se managementu rizik nevěnuje. 
V zahajovací fázi projektu identifikuje pouze aktuálně hrozící RF, které ihned 
eliminuje. Později už se riziky projektu nezabývá. Dále bylo zjištěno, že plán projektu 
je poněkud stručný. Obsahuje pouze plán rozsahu projektu, plán kvality, velmi stručný 
časový plán a plán nákladů.  
Na základě praktické části bakalářské práce bylo společnosti doporučeno zavést do 
firmy proces řízení rizik, sestavovat plán projektové komunikace, plán řízení rizik, 
projektový tým řídit těsněji a stanovit priority firemních projektů. 
V současnosti (duben 2016) už je projektový produkt zavedený na trh a projekt je 
ukončen. V průběhu realizace projektu se vyskytly určité problémy, z nichž za 
nejzávažnější lze považovat zpoždění ve vývoji portálu externí společností. Tato situace 
ale byla autorkou bakalářské práce identifikována jako riziko s vysokým významem pro 
projekt. Je pravděpodobné, že pokud by se společnost věnovala řízení rizik, k problému 
by vůbec nedošlo. To by mělo být pro společnost dostačujícím důvodem pro ztotožnění 
65 
 
se s managementu rizik. Dalším důvodem pro zavedení managementu rizik je 
skutečnost, že v bakalářské práci bylo identifikováno poměrně velké množství rizik 
s velkým významem. Fakt, že z těchto rizik nastalo pouze jedno, lze považovat za 
šťastnou náhodu. Cíle projektu nakonec společnost přes všechny překážky dosáhla. 
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Příloha B: Logický rámec projektu 
 
strom cílů 
objektivně ověřitelné 
ukazatele 
zdroje 
informací 
k ověření 
předpoklady 
záměr 
Zvýšení kvality výuky 
Spokojenost žáků a učitelů 
s kvalitou výuky vzroste 
o alespoň 100 % 
Dotazníkové 
šetření (učitelé, 
žáci) 
 
Usnadnění přípravy výuky 
Spokojenost učitele při 
přípravě výuky vzroste 
o 100 % 
Kvalitativní 
a kvantitativní 
šetření 
cíl 
Vývoj vzdělávacího portálu 
Fred a jeho zavedení na trh do 
konce roku 2015 
Stav portálu odpovídá 
požadavkům zadavatele 
Základní listina 
projektu, plán 
projektu 
Vzdělávací 
portál se uchytí 
na trhu 
Marketingová kampaň byla 
úspěšně provedena 
Školy neztratí 
o portál zájem 
výstupy 
1) Příprava projektu 
Stav portálu odpovídá plánu 
projektu 
Plán projektu 
(zejména plán 
řízení kvality), 
zkušební provoz 
Nedojde 
k časovému 
skluzu 
2) Vývoj software 
3) Vytvoření vzděl. obsahu  
4) Zajištění kvality Vyvinutý portál 
není poruchový 5) Management projektu 
6) Administrativa 
Portál splňuje stanovené 
parametry 
Práce na 
projektu jsou 
hotové 
7) Marketing 
8) Zavedení portálu na trh 
aktivity 
 zdroje časový rámec  
1.1 Výběr projekt. manažera Z 25 000 Kč 10 d Odvedená práce 
je kvalitní 1.2 Definování projektu Z,PM 500 000 Kč 40 d 
1.3 Sestavení plánu projektu Z,PM,FŘ 800 000 Kč 260 d Projektový tým 
je efektivní 1.4 Výběr firmy pro vývoj SW PM,PT 500 000 Kč 130 d 
1.5 Vytvoření projekt. týmu PM 50 000 Kč 20 d Pracovníci 
neonemocní, 
nezraní se, 
nedají výpověď 
1.6 Uzavření smluv PM 75 000 Kč 40 d 
2.1 Výběr SW řešení PM,PT,Z 200 000 Kč 130 d 
2.2 Vývoj datového úložiště D 300 000 Kč 100 d 
2.3 Vývoj internetového portálu D 4 800 000 Kč 120 d Nedojde 
k delšímu 
výpadku proudu 
či internetu 
3.1 Vytvoření externí redakce PT 30 000 Kč 110 d 
3.2 Výběr poskytovatelů mater. PM,PT 30 000 Kč 110 d 
3.3 Uzavření smluv PT 440 000 Kč 40 d 
3.4 Školení externistů PT 50 000 Kč 20 d Nedojde 
k selhání 
firemního SW 
a zařízení 
3.5 Tvorba vzděl. obsahu ER 2 000 000 Kč 60 d 
3.6 Plnění databáze PT 200 000 Kč 28 d 
4.1 VOD kontrola ER,PT 100 000 Kč 20 d 
4.2 Odborná kontrola ER 300 000 Kč 20 d Chyby 
v komunikaci 
jsou minimální 
4.3 Ladění port. během vývoje D,PT 250 000 Kč 191 d 
4.4 Komunikace se zadavatelem Z, PM 80 000 Kč 321 d 
4.5 Zkušební provoz D,PT 200 000 Kč 23 d Účastníci 
projektu jsou 
zkušení 
a spolehliví 
5.1 Management projekt. týmu PM 650 000 Kč 321 d 
5.2 Managem. externí redakce PT 470 000 Kč 211 d 
6.1 Administrativa PM,PT 100 000 Kč 321 d 
7.1 Návrh marketing. kampaně PT,MO 250 000 Kč 171 d  
7.2 Realizace market. kampaně PT,MO,K 1 000 000 Kč 150 d 
8.1 Spuštění portálu D, PM,PT 500 000 Kč 5 d 
8.2 Ladění port. po spuštění D,PM,PT 400 000 Kč 55 d 
8.3 Vyhodnocení projektu Z,PM,PT 100 000 Kč 20 d 
 předběžné 
podmínky 
Projekt schválil 
zadavatel 
Zajištěny zdroje 
financování  
Zdroj: [12] 
  
Příloha C: Registr rizik 
RF Riziko Strategie Odezva Pst Dopad Význam 
RF9 Vývoj databáze a internetového portálu se opozdí zmírnění pevný termín dokončení, penalizace 5 8 40 
RF4 Chyby v komunikaci mezi zainteresovanými 
stranami 
vyhnutí se sestavit pá projektové komunikace 4 8 32 
RF7 Neuchycení projektového produktu na trhu vyhnutí se analýza trhu, vhodná marketingová 
kampaň 
2 16 32 
RF10 Poruchovost vyvinutého portálu zmírnění kvalitativní požadavky ve smlouvě, 
penalizace 
2 16 32 
RF6 Neefektivnost projektového týmu24 zmírnění těsné řízení 3 8 24 
RF1 Nedostatek zdrojů financování akceptace (aktivní) plán postupu v případě výskytu rizika 1 16 16 
RF5 Upřednostnění realizace jiného projektu 
společnosti 
vyhnutí se stanovení priorit 2 8 16 
RF8 Pracovní neschopnost či odchod důležité 
zainteresované osoby 
zmírnění motivace, zajištění náhradníků 1 16 16 
RF11 Nekvalitně odvedená práce zmírnění motivace, kontrola, penalizace 2 8 16 
RF14 Zásadní změna školského zákona akceptace (pasivní) bez opatření 1 16 16 
RF2 Devalvace domácí měny zmírnění finanční rezerva 1 8 8 
RF3 Selhání firemního SW a zařízení zmírnění pravidelná kontrola a údržba 2 2 4 
RF12 Únik citlivých informací ke konkurenci akceptace (pasivní) bez opatření 1 4 4 
RF13 Výpadek elektrického proudu nebo internetu akceptace (pasivní) bez opatření 2 2 4 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
  
Příloha D: Rozpočet projektu 
Č. Název položky Náklady [tis. Kč] 
2013 2014 2015 Celkem 
1 Zahajovací fáze 1 725 225 0 1 950 
1.1 Výběr projektového manažera 25 0 0 25 
1.2 Definování projektu 500 0 0 500 
1.3 Sestavení plánu projektu 600 200 0 800 
1.4 Výběr firmy pro vývoj SW 500 0 0 500 
1.5 Vytvoření projektového týmu 50 0 0 50 
1.6 Uzavření smluv 50 25 0 75 
2 Realizační fáze 0 2 250 9 200 11 450 
2.1 Vývoj portálu 0 1 600 6 450 8 050 
2.1.1 Vývoj SW 0 1 100 4 200 5 300 
2.1.1.1 Výběr SW řešení 0 200 0 200 
2.1.1.2 Vývoj datového úložiště 0 100 200 300 
2.1.1.3 Vývoj internetového portálu 0 800 4 000 4 800 
2.1.2 Vytvoření vzdělávacího obsahu 0 500 2 250 2 750 
2.1.2.1 Vytvoření externí redakce 0 30 0 30 
2.1.2.2 Výběr poskytovatelů materiálů 0 30 0 30 
2.1.2.3 Uzavření smluv 0 440 0 440 
2.1.2.4 Školení externistů 0 0 50 50 
2.1.2.5 Tvorba vzdělávacího obsahu 0 0 2 000 2 000 
2.1.2.6 Plnění databáze 0 0 200 200 
2.2 Zajištění kvality 0 80 850 930 
2.2.1 VOD kontrola 0 0 100 100 
2.2.2 Odborná kontrola 0 0 300 300 
2.2.3 Ladění portálu během vývoje 0 50 200 250 
2.2.4 Komunikace se zadavatelem 0 30 50 80 
2.2.5 Zkušební provoz 0 0 200 200 
2.3 Management projektu 0 470 650 1 120 
2.3.1 Management projektového týmu 0 350 300 650 
2.3.2 Management externí redakce 0 120 350 470 
2.4 Administrativa 0 50 50 100 
2.5 Marketing 0 50 1 200 1 250 
2.5.1 Návrh marketingové kampaně 0 50 200 250 
2.5.2 Realizace marketingové kampaně 0 0 1 000 1 000 
3 Závěrečná fáze 0 0 1 000 1 000 
3.1 Spuštění portálu 0 0 50 500 
3.2 Ladění portálu po jeho spuštění 0 0 120 400 
3.3 Vyhodnocení projektu 0 0 30 100 
Náklady celkem 1 725 2 475 9 400 13 600 
Zdroj: [12] 
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Abstrakt 
BĚLOVÁ, Veronika. Řízení rizik projektu. Plzeň, 2016. 72 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
Klíčová slova: projekt, projektový management, riziko, řízení rizik projektu 
Předložená bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik projektu „Vzdělávací portál“ 
společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o. Toto téma si autorka práce zvolila kvůli 
blízkému vztahu k danému projektu a zájmu o něj. Cílem práce je seznámit čtenáře 
s projektovým řízením a řízením rizik z teoretického i praktického hlediska, vypracovat 
plán řízení rizik projektu „Vzdělávací portál“ v podobě registru rizik a předložit 
důvody, proč by nakladatelství mělo zavést proces managementu rizik do jejich 
každodenního fungování. Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. 
V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu 
a managementu rizik. V praktické části je čtenář seznámen se společností Nakladatelství 
Fraus, s.r.o., s projektem a jeho plánem. Hlavní část práce tvoří praktická analýza rizik 
zmíněného projektu, která je završena zhodnocením projektu a návrhem doporučení 
a opatření pro nakladatelství. 
  
  
Abstract 
BĚLOVÁ, Veronika. Project Risk Management. Pilsen, 2016. 72 p. Bachelor Thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
Key words: project, project management, risk, project risk management 
The submitted bachelor thesis is concentrated on the risk management of project named 
like “Vzdělávací portál” of publishing house Nakladatelství Fraus, s.r.o. The author 
chose this subject because of her close relationship to this project and because of her 
interest in it. The main objectives of the thesis are to introduce project management and 
risk management to the reader theoretically as well as practically, to draw up the risk 
management plan of the project “Vzdělávací portál” in a risk register form and submit 
reasons why the publishing house should implement the risk management process into 
their everyday running. The bachelor thesis consists of the theoretical and of the 
practical part. There are described the main terms of the project management and of the 
risk management in the theoretical part. There are introduced the company 
Nakladatelství Fraus, s.r.o., the project and its plan to the reader. The main part of the 
bachelor thesis consists of the risk analysis of the project and it is ended by project 
evaluation and by suggested recommendations and measures for the publishing house. 
 
